



สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2568)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี

ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2569

วันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569



## สารบัญ

	หน้า
One Page สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 68)	1
สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 68) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	2
1. การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม	3
2. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายประจำ (งบบุคลากร งบดำเนินการ และงบลงทุน)	3
3. การเบิกจ่ายการดำเนินการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	4
4. การเบิกจ่ายงบประมาณหน่วยงานจัดตั้งภายใน	4
5. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายยุทธศาสตร์	5
6. การเบิกจ่ายงบรายจ่ายแผนงานฉุกเฉิน	5
7. การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายหน่วยงาน)	6

### ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 68)

ภาคผนวก 2 รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (รายจ่ายตามยุทธศาสตร์) ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 68)

# สรุปรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการราชการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม - กันยายน 68)

งบประมาณภาพรวม  
**911,637,200 บาท**

เบิกจ่าย **106,634,330.53 บาท**

**11.7%**

คงเหลือ **805,002,869.47 บาท**

## งบประมาณแยกตามประเภทงบประมาณ




### จัดสรร

รายจ่ายประจำ	735,965,500 บาท
ภารกิจหลัก	18,864,300 บาท
หน่วยงานจัดตั้งภายใน	80,864,100 บาท
ยุทธศาสตร์	72,930,700 บาท
แผนงานฉุกเฉิน	3,012,600 บาท


### เบิกจ่าย

94,353,396.70 บาท
2,806,030.85 บาท
6,130,673.35 บาท
3,279,479.63 บาท
64,750.00 บาท


## เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569




รายจ่ายประจำ




ภารกิจหลัก



หน่วยงานจัดตั้ง  
ภายใน



ยุทธศาสตร์



แผนงานฉุกเฉิน


ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ส่วนที่สี่ด ที่ กค 0412.4/ว 751 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Front Load)

**สรุปรายงานผลดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 68)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี**

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 751 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Front Load) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ไตรมาส/เบิกจ่าย			
	1	2	3	4
รายจ่ายภาพรวม	33	55	76	93
รายจ่ายประจำ	37	60	83	98
รายจ่ายลงทุน	20	38	55	75

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1 วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 911,637,200.00 บาท แบ่งเป็น งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 719,985,800.00 บาท (ร้อยละ 78.98) และงบประมาณเงินรายได้ จำนวน 191,651,400.00 บาท (ร้อยละ 21.02) ในรอบไตรมาส 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 68) เบิกจ่ายภาพรวมได้จำนวน 106,634,330.53 บาท (ร้อยละ 11.70) คงเหลือ 805,002,869.47 บาท ซึ่งในไตรมาส 1 มหาวิทยาลัยเบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 21.30



เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย


ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่มา : หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0412.4/ว 751 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2568 เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในด้านการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (Front Load)

โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 5 มกราคม 2569 (ไตรมาส 1) ดังต่อไปนี้


1. งบประมาณภาพรวม

งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
719,985,800.00	89,684,459.29	191,651,400.00	16,949,871.24	911,637,200.00	106,634,330.53
ร้อยละ	12.46	ร้อยละ	8.84	ร้อยละ	11.70




2. งบประมาณรายจ่ายประจำ

งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
647,532,500.00	85,231,077.77	88,433,000.00	9,122,318.93	735,965,500.00	94,353,396.70
ร้อยละ	13.16	ร้อยละ	10.32	ร้อยละ	12.82




### 3. รายจ่ายตามภารกิจหลัก

งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
6,061,000.00	1,198,067.61	12,803,300.00	1,607,963.24	18,864,300.00	2,806,030.85
ร้อยละ	19.77	ร้อยละ	12.56	ร้อยละ	14.87




### 4. รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน

งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
13,461,600.00	114,701.40	67,402,500.00	6,015,971.95	80,864,100.00	6,130,673.35
ร้อยละ	0.85	ร้อยละ	8.93	ร้อยละ	7.58




5. รายจ่ายตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย

งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
52,930,700.00	3,140,612.51	20,000,000.00	138,867.12	72,930,700.00	3,279,479.63
ร้อยละ	5.93	ร้อยละ	0.69	ร้อยละ	4.50



6. งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน

งบประมาณแผ่นดิน		งบประมาณเงินรายได้		รวม	
จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย	จัดสรร	เบิกจ่าย
-	-	3,012,600.00	64,750.00	3,012,600.00	64,750.00
-	-	ร้อยละ	2.15	ร้อยละ	2.15



## 7. การเบิกจ่ายงบประมาณ (รายหน่วยงาน)

ลำดับ	หน่วยงาน	เบิกจ่ายสะสม (ร้อยละ)				มาตรการเร่งรัด (ร้อยละ 33.00)
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	
1	คณะครุศาสตร์	7.33	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
2	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	4.40	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
3	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.26	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
4	คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ	2.33	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
5	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	4.84	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
6	คณะวิทยาการจัดการ	3.54	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
7	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	2.96	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
8	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม	0.53	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
9	วิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรม บริการ	1.17	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
10	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	11.04	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
11	ศูนย์จัดการศึกษานานาชาติ	2.79	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
12	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	3.45	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
13	สำนักงานอธิการบดี	6.35	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
14	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	4.31	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ
15	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3.19	-	-	-	↓ ไม่บรรลุ

- ภาคผนวก 1 -

รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ไตรมาส 1  
(ตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2569

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม		งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
		ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
1	งบประมาณภาพรวม	719,985,800.00	89,684,459.29	12.46	630,301,340.71	191,651,400.00	16,949,871.24	8.84	174,701,528.76	911,637,200.00	106,634,330.53	11.70	805,002,869.47
2	งบประมาณรายจ่ายประจำ	647,532,500.00	85,231,077.77	13.16	562,301,422.23	88,433,000.00	9,122,318.93	10.32	79,310,681.07	735,965,500.00	94,353,396.70	12.82	641,612,103.30
1)	รายจ่ายบุคลากร	326,852,600.00	82,460,756.04	25.23	244,391,843.96	25,409,600.00	5,195,546.87	20.45	20,214,053.13	352,262,200.00	87,656,302.91	24.88	264,605,897.09
2)	รายจ่ายดำเนินงาน	10,724,700.00	2,580,321.73	24.06	8,144,378.27	60,282,500.00	3,926,772.06	6.51	56,355,727.94	71,007,200.00	6,507,093.79	9.16	64,500,106.21
3)	รายจ่ายลงทุน (ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)	309,955,200.00	190,000.00	0.06	309,765,200.00	2,740,900.00	-	-	2,740,900.00	312,696,100.00	190,000.00	0.06	312,506,100.00
3	รายจ่ายตามภารกิจหลักของหน่วยงาน	6,061,000.00	1,198,067.61	19.77	4,862,932.39	12,803,300.00	1,607,963.24	12.56	11,195,336.76	18,864,300.00	2,806,030.85	14.87	16,058,269.15
1)	คณะครุศาสตร์	309,200.00	49,405.85	15.98	259,794.15	719,700.00	9,997.30	1.39	709,702.70	1,028,900.00	59,403.15	5.77	969,496.85
2)	คณะเทคโนโลยีการเกษตร	193,000.00	69,446.68	35.98	123,553.32	678,100.00	69,958.00	10.32	608,142.00	871,100.00	139,404.68	16.00	731,695.32
3)	คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	252,300.00	60,131.17	0.00	192,168.83	594,400.00	59,367.02	9.99	535,032.98	846,700.00	119,498.19	14.11	727,201.81
4)	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม	355,300.00	30,090.76	8.47	325,209.24	808,700.00	94,584.75	11.70	714,115.25	1,164,000.00	124,675.51	10.71	1,039,324.49
5)	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	1,476,200.00	220,469.31	14.93	1,255,730.69	2,420,600.00	258,825.32	10.69	2,161,774.68	3,896,800.00	479,294.63	12.30	3,417,505.37
6)	คณะวิทยาการจัดการ	226,000.00	-	-	226,000.00	1,101,300.00	200,989.50	18.25	900,310.50	1,327,300.00	200,989.50	15.14	1,126,310.50
7)	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	247,700.00	159,128.34	64.24	88,571.66	984,000.00	93,661.72	9.52	890,338.28	1,231,700.00	252,790.06	20.52	978,909.94
8)	สำนักงานอธิการบดี	2,326,600.00	530,236.30	22.79	1,796,363.70	4,186,100.00	615,285.04	14.70	3,570,814.96	6,512,700.00	1,145,521.34	17.59	5,367,178.66
9)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	227,000.00	37,787.00	16.65	189,213.00	601,700.00	83,803.84	13.93	517,896.16	828,700.00	121,590.84	14.67	707,109.16
10)	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	331,100.00	14,474.00	4.37	316,626.00	509,600.00	37,746.75	7.41	471,853.25	840,700.00	52,220.75	6.21	788,479.25
11)	สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	116,600.00	26,898.20	0.00	89,701.80	199,100.00	83,744.00	42.06	115,356.00	315,700.00	110,642.20	35.05	205,057.80
4	รายจ่ายหน่วยงานจัดตั้งภายใน	13,461,600.00	114,701.40	0.85	13,346,898.60	67,402,500.00	6,015,971.95	8.93	61,386,528.05	80,864,100.00	6,130,673.35	7.58	74,733,426.65
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์	9,896,000.00	114,701.40	1.16	9,781,298.60	31,040,600.00	2,368,981.07	7.63	28,671,618.93	40,936,600.00	2,483,682.47	6.07	38,452,917.53
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	3,565,600.00	-	0.00	3,565,600.00	25,026,000.00	3,155,890.88	12.61	21,870,109.12	28,591,600.00	3,155,890.88	11.04	25,435,709.12
3)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการอาหารและอุตสาหกรรมบริการ	-	-	-	-	3,953,300.00	285,000.00	7.21	3,668,300.00	3,953,300.00	285,000.00	7.21	3,668,300.00
4)	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาศูนย์การจัดการศึกษานานาชาติ	-	-	-	-	7,382,600.00	206,100.00	2.79	7,176,500.00	7,382,600.00	206,100.00	2.79	7,176,500.00
5	รายจ่ายตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย	52,930,700.00	3,140,612.51	5.93	49,790,087.49	20,000,000.00	138,867.12	0.69	19,861,132.88	72,930,700.00	3,279,479.63	4.50	69,651,220.37
ยุทธศาสตร์ที่ 1 Outstanding Development in Agriculture Food Tourism and Health S		1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	400,000.00	-	-	400,000.00	1,410,000.00	0.00	0.00	1,410,000.00
1	โครงการพัฒนาหลักสูตรกายภาพบำบัด*	-	-	-	-	100,000.00	-	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2	โครงการเตรียมความพร้อมร่วมมือผลิตบัณฑิตกับ Chefkoch Schule und	-	-	-	-	100,000.00	-	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
3	โครงการบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอาหาร ท่องเที่ยว และวิทยาการสุขภาพ ภายใต้แนวคิด Earn while Learn*	-	-	-	-	200,000.00	-	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
4 โครงการ Earn while Learn ผ่านงานวิจัย และบริการวิชาการ *	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
5 โครงการ Networking กับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
6 การสรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเชิงกลยุทธ์ และการมอบทุนการศึกษา*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 โครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล (SDG)	210,000.00	160,286.00	76.33	49,714.00	-	-	-	-	210,000.00	160,286.00	76.33	49,714.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 Practitioner Graduate and Demand Driven Curriculum</b>	<b>3,217,500.00</b>	<b>54,140.00</b>	<b>1.68</b>	<b>3,163,360.00</b>	<b>8,500,000.00</b>	<b>91,222.12</b>	<b>1.07</b>	<b>8,408,777.88</b>	<b>11,717,500.00</b>	<b>145,362.12</b>	<b>1.24</b>	<b>11,572,137.88</b>
8 โครงการ Building Capacity อาจารย์นักปฏิบัติ ผู้บริหาร*	50,000.00	-	-	50,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
9 โครงการพัฒนาระบบ PBRU Microcredential System for all ages	220,000.00	-	-	220,000.00	-	-	-	-	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
10 โครงการพัฒนา Upskill/Reskill modules for Life Long Learning	271,000.00	-	-	271,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	771,000.00	0.00	0.00	771,000.00
11 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และการพัฒนาความยั่งยืนในหลักสูตร	-	-	-	-	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00
12 ขับเคลื่อนกลไกให้มีแผนตอบโจทย์หลักสูตรนักปฏิบัติ*	-	-	-	-	350,000.00	12,803.55	3.66	337,196.45	350,000.00	12,803.55	3.66	337,196.45
13 พัฒนาหลักสูตร/รายวิชาและการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการ	-	-	-	-	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00	835,000.00	0.00	0.00	835,000.00
14 ปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับระบบ Fachhchschule หรือ WIL	-	-	-	-	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	1,060,000.00
15 PBRU DNA (ศาสตร์ตามสาขาวิชา/eng-china/KOL/AI)	2,636,500.00	54,140.00	2.05	2,582,360.00	965,000.00	0.00	-	965,000.00	3,601,500.00	54,140.00	1.50	3,547,360.00
16 ตั้งหน่วย Brand & Marketing เชิงรุก (เน้นแนะแนว)	-	-	-	-	1,477,000.00	78,418.57	5.31	1,398,581.43	1,477,000.00	78,418.57	5.31	1,398,581.43
17 Sport & Recreation Transformation(ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา สันทนาการ สร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและบุคลากรในองค์กร ตอนช้างใหญ่ พงนก)	40,000.00	-	-	40,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,540,000.00	0.00	0.00	1,540,000.00
18 ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาอาจารย์ให้นักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ	-	-	-	-	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00	263,000.00	0.00	0.00	263,000.00
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตครูแบบ PTRU-AI Integration</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>1,710,000.00</b>	<b>15,490.00</b>	<b>0.91</b>	<b>1,694,510.00</b>	<b>2,100,000.00</b>	<b>15,490.00</b>	<b>0.74</b>	<b>2,084,510.00</b>
19 โครงการเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุครูให้ประสบความสำเร็จของนักศึกษาวิชาชีพอครู	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	610,000.00	15,490.00	2.54	594,510.00	1,000,000.00	15,490.00	1.55	984,510.00
20 Free AI Subscription for all (นักศึกษาและบุคลากร)	-	-	-	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
21 โครงการเครือข่ายการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งวิชาชีพครู *	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22 Premium Kindergarten and Pre-Kindergarten bilingual/international Lab-school	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 Demand Driven Research</b>					<b>990,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>990,000.00</b>	<b>990,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>990,000.00</b>
23 สร้างระบบบริหารการวิจัยด้วยเทคโนโลยี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24 โครงการจัดตั้ง Unit research/Excellent center	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25 โครงการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมนักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล	-	-	-	-	390,000.00	-	-	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
26 โครงการจัดตั้ง PBRU Central Lab and Pilot plant	-	-	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
27 โครงการจัดตั้ง บริษัทโฮลดิ้ง (University Holding Company)	-	-	-	-	500,000.00	-	-	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00

ยุทธศาสตร์/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณแผ่นดิน (บาท)				งบประมาณเงินรายได้ (บาท)				รวม (บาท)			
	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ตั้ง	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 Locally Demand Driven Academic Service, Art and Culture Promotion</b>	<b>47,720,700.00</b>	<b>2,976,041.11</b>	<b>6.24</b>	<b>44,744,658.89</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>47,720,700.00</b>	<b>2,976,041.11</b>	<b>6.24</b>	<b>44,744,658.89</b>
28 1 คณะ 1 อำเภอ	46,126,593.00	2,698,331.00	5.85	43,428,262.00	-	-	-	-	46,126,593.00	2,698,331.00	5.85	43,428,262.00
29 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,183,000.00	166,190.00	14.05	1,016,810.00	-	-	-	-	1,183,000.00	166,190.00	14.05	1,016,810.00
30 สร้างความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการกับสถานศึกษาและท้องถิ่น	411,107.00	111,520.11	27.13	299,586.89	-	-	-	-	411,107.00	111,520.11	27.13	299,586.89
31 งานบริการวิชาการเชิงพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 Driving Digital University and Leverage Performance Efficiency</b>	<b>592,500.00</b>	<b>110,431.40</b>	<b>18.64</b>	<b>482,068.60</b>	<b>8,400,000.00</b>	<b>32,155.00</b>	<b>0.38</b>	<b>8,367,845.00</b>	<b>8,992,500.00</b>	<b>142,586.40</b>	<b>1.59</b>	<b>8,849,913.60</b>
32 ระบบบริหารทรัพยากรองค์กร ERP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 พัฒนาบุคลากรทุกระดับสู่การเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	600,000.00	32,155.00	5.36	567,845.00	600,000.00	32,155.00	5.36	567,845.00
34 ยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ	-	-	-	-	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
35 พัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ	592,500.00	110,431.40	18.64	482,068.60	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	1,142,500.00	110,431.40	9.67	1,032,068.60
36 ยกระดับมหาวิทยาลัยสีเขียว	-	-	-	-	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
37 การใช้ AI เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล การบริหารจัดการ	-	-	-	-	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
38 Smart Campus Network (Wi-Fi & IoT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39 ปรับ website มหาวิทยาลัยใหม่ ให้ทันสมัย ให้สอดคล้องกับการจะเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40 ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัยและยั่งยืน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41 Digitalizing and Streaming in Government	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42 บริหารจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	-	-	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00	5,900,000.00	0.00	0.00	5,900,000.00
<b>6 รายการค่าใช้จ่ายตามแผนงานฉุกเฉิน</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,012,600.00</b>	<b>64,750.00</b>	<b>2.15</b>	<b>2,947,850.00</b>	<b>3,012,600.00</b>	<b>64,750.00</b>	<b>2.15</b>	<b>2,947,850.00</b>

- ภาคผนวก 2 -

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความเป็นเลิศในการพัฒนาด้านการเกษตร อาหาร การท่องเที่ยวและวิทยาศาสตร์สุขภาพ (Outstanding Development in Agriculture Food Tourism and Health Science)									
โครงการที่ 1 โครงการพัฒนาคุณภาพผู้สากล (SDG)									
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs สู่อันดับ THEs Sustainability Impact Ratings (101060000-016) / 210,000.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (งานพัฒนาระบบประกันฯ) / ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2									
กิจกรรมย่อยที่ 1 การจัดเก็บและ จัดทำข้อมูล SDGs เพื่อส่งประเมิน THE's Sustainability Impact Ratings 1.เพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลที่เป็น ระบบ กลไกการบริหารจัดการ และ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของ บุคลากรในการดำเนินงานตาม SDGs อย่างมีประสิทธิภาพ 2.เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีใน การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน (SDGs) ให้สอดคล้องกับ มาตรฐาน THE's Sustainability Impact Ratings 3.เพื่อยกระดับการจัดอันดับของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ในด้าน ที่ 1 - 17 4.เพื่อสนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่ง ประเทศไทย (SUN Thailand) และ สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน SDGs	1.มี ฐานข้อมูล และรายงาน ข้อมูลการ ดำเนินงาน ด้าน SDGs ของ มหาวิทยาลัย ที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น ระบบ 2.การ รายงาน ข้อมูล SDGs สำหรับการ ส่งประเมิน THE's Sustainabili ty Impact Ratings ประจำปี 2025 และ	1.มหาวิทยาลัย สามารถ ขับเคลื่อนและ บูรณาการการ ดำเนินงานด้าน SDGs เข้ากับ พันธกิจหลักได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ และต่อเนื่อง 2.ผลการ ประเมินและ อันดับของ มหาวิทยาลัยใน THE's Sustainability Impact Ratings มี แนวโน้มดีขึ้น ตามเป้าหมายที่ กำหนด	เชิงปริมาณ  1.จำนวน บุคลากรที่ได้รับ การพัฒนาองค์ ความรู้และเข้า ร่วมกิจกรรม ด้านการจัดเก็บ และรายงาน ข้อมูล SDGs เป้าหมาย 50 คน / ผลการ ดำเนินงาน อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ 2.จำนวน รายงานข้อมูล SDGs ที่จัดทำ แล้วเสร็จ เป้าหมาย 1 ฉบับ / ผลการ ดำเนินงาน 1 ฉบับ 3.จำนวน	210,000.  00	110,431.  40	มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรีได้ ดำเนินการชำระ ค่าธรรมเนียม สมาชิกรายปี THE's Sustainability Impact Ratings และจัดส่งข้อมูล รายงานเพื่อการ ประเมินประจำปี 2025 ผ่านระบบ ของ THE เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ ระหว่างรอผลการ จัดลำดับจาก หน่วยงานที่ รับผิดชอบ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ มอบหมาย บุคลากรเข้าร่วม	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	การเตรียม ข้อมูล สำหรับปี 2026 แล้ว เสร็จตาม กรอบเวลาที่ กำหนด 3.บุคลากรที่ เกี่ยวข้องมี ความรู้และ ความเข้าใจ ในการ จัดเก็บและ รายงาน ข้อมูล SDGs ตามเกณฑ์ THE's Sustainabili ty Impact Ratings		เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่มีกร จัดเก็บและ รายงานข้อมูล ครบถ้วนตาม เกณฑ์ THE เป้าหมาย 7 เป้าหมาย / ผล การดำเนินงาน 7 เป้าหมาย เชิงคุณภาพ 1.จําระดับ ความรู้ ความ เข้าใจ และ ความสามารถ ของบุคลากรใน การจัดเก็บ วิเคราะห์ และ รายงานข้อมูล SDGs เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 80 อยู่ระหว่าง ดำเนินการ 2.ผลการ ประเมินและ อันดับของ			การประชุม วิชาการสาธารณะ เครือข่ายวิชาการ เพื่อการพัฒนาที่ ยั่งยืนประเทศไทย ประจำปี พุทธศักราช 2568 (SDSN Thailand Public Forum 2025) ภายใต้ แนวคิด “10th Year of the SDGs: Reflections, Realignments, and the Way Forward” ณ กระทรวงการ ต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการ เข้าร่วมกิจกรรม และจัดทำรายงาน สรุปผลเสนอ มหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			มหาวิทยาลัยใน THE's Sustainability Impact Ratings มี แนวโน้มดีขึ้น อันดับ 800 - 1000 อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ เชิงเวลา 1.กิจกรรม ย่อยที่ 1 การ จัดเก็บและ จัดทำข้อมูล SDGs เพื่อส่ง ประเมิน THE's Sustainability Impact Ratings เป้าหมาย ต.ค.- ธ.ค. 2568 และ 18-19 พ.ย. 2568 / ผลการ ดำเนินงาน ต.ค.-ธ.ค. 2568 18-19 พ.ย.						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			2568 เชิงงบประมาณ 1.เป้าหมาย 210,000.00 บาท 2.ผลการ ดำเนินงาน 110,431.40 บาท 3.คงเหลือ 19,968.60 บาท						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและการพัฒนาหลักสูตรที่ขับเคลื่อนความต้องการของสังคม (Practitioner Graduate and Demand Driven Curriculum)									
โครงการที่ 15 โครงการ PBRU DNA (ศาสตร์ตามสาขาวิชา/eng-china/KOL/AI)									
กิจกรรมที่ 1 PBRU DNA พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา (101020000-028) / 66,500.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
กิจกรรมย่อยที่ 1 “PBRU Ambassador & PBRU LGBTQ+2024” 1. วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม - เพื่อส่งเสริมการพัฒนา Soft Skills ในศตวรรษที่ 21 - เพื่อสรรหาตัวแทนนักศึกษา เพื่อประกวด Star of P.C.N.K 2025	ดำเนินการ จัดกิจกรรม จนสำเร็จ ตามแผน กำหนดไว้ที่	เพื่อส่งเสริมให้ นักศึกษาพัฒนา Soft Skills ใน ศตวรรษที่ 21 กล้าแสดงออก กล้าคิด กล้า ตัดสินใจ สามารถแก้ไข ปัญหาเฉพาะ หน้าได้และ ตระหนักถึงการ มีบุคลิกภาพที่ดี	เชิงปริมาณ 1.จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม เป้าหมาย ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการ ดำเนินงาน ร้อย ละ100 (1,500 คน) 2.ผู้เข้าร่วม ประกวด PBRU	66,500.0 0	66,500.0 0	กิจกรรม “PBRU Ambassador & PBRU LGBTQ+2024” กำหนดจัดในวันที่ 10 ธันวาคม 2569 ณ ห้องประชุม พะยอมแก้ว กำเนิด อาคาร สุเมธตันติเวชกุล เป็นกิจกรรมที่เปิด โอกาสให้นักศึกษา	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			Ambassador 2025 เป้าหมาย จำนวน 20 คน / ผลการ ดำเนินงาน 32 คน เชิงคุณภาพ 1.เพื่อส่งเสริม การพัฒนา Soft Skills ใน ศตวรรษที่ 21 เป้าหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ ดำเนินการ 4.42 2.เพื่อสรรหา ตัวแทน นักศึกษาเพื่อ ประกวดการ แข่งขันการ ประกวด Star of P.C.N.K 2025 เป้าหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผล การดำเนินการ 4.43			ทุกเพศ ตั้งแต่เพศ หญิง ชาย หรือ แม่แต่เพศ ทางเลือก (LGBTQ+) ได้ แสดง ความสามารถ เปิด มุมมอง ทักษะคติ และความคิดเชิง สร้างสรรค์ ซึ่ง กิจกรรมประกอบ ไปด้วย การกล่าว รายงานโดย นายก องค์การบริหาร นักศึกษา และ ได้รับเกียรติจาก ท่านรศ.ดร.พัชร ศักดิ์ อาลัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรีเป็น ประธานในการ เปิดกิจกรรมใน ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม การประกวดชาย จำนวน 13 คน หญิง จำนวน 14			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เชิงเวลา 1.กิจกรรม แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เป้าหมาย 10 ธันวาคม 2569/ ผลการ ดำเนินการ 10 ธันวาคม 2569 เชิงงบประมาณ 1.ค่าใช้จ่าย ของกิจกรรม เป็นไปตามที่ ได้รับ เป้าหมาย 66,500 บาท / ผลการ ดำเนินการ 66,500 บาท			คน และเพศ ทางเลือก จำนวน 4 คน โดยแบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบ ที่ 1 รอบแนะนำ ตัว รอบที่ 2 รอบ กลองความคิดเห็น รอบที่ 3 ตอบ คำถาม ผลการ ประกวด ผู้ ชนะเลิศฝ่ายชาย ได้แก่นายธีรภัทร จันทร์นาม รอง ชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายวุฒภัทร ขวัญเมือง และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายธีร ภัทร อิมจิตต์ ชนะเลิศฝ่ายหญิง ได้แก่ นางสาว ศศิธร สัทธาพงศ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวสุธาสินี อินทราพงษ์ และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาว			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						กานต์รวี อินทร์ น้อย การประกวด LGBTQ+ ผู้ ชนะเลิศ ได้แก่ นายภัทรณเอก บุตรอากาศ รางวัล ขวัญใจช่างภาพ นางสาวภัทรวดี พวงบุบผา และ รางวัลขวัญใจ มหาชน นาย ภัทรณเอก บุตร อากาศ และรางวัล ขวัญใจกอง ประกวด นายธน พล มิตรดี			
กิจกรรมที่ 4 การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 “ราชพฤกษ์เกมส์” / 130,390.00 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1.เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา ทักษะทางวิชาการตามศาสตร์ของ ตนเองให้กับนักศึกษาแต่ละสาขา 2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วม การแข่งขันทักษะทางวิชาการ 3.เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีของนักศึกษา ในด้านการรู้จักน้ำใจนักกีฬา	จำนวน รางวัลที่ ได้รับจาก การแข่งขัน ทักษะ วิชาการ 20 รางวัล	นักศึกษาได้รับ การพัฒนา ทักษะวิชาการ ตามศาสตร์ ตนเอง	เชิงปริมาณ 1.20 รางวัล  เชิงคุณภาพ 1.มากกว่า 4.78  เชิงเวลา 1. 12-22 ธ.ค. 68  เชิงงบประมาณ 1.	130,390. 00	115,964. 00	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้เข้าร่วมการ แข่งขันทั้งสิ้น 8 ทักษะ 20 กิจกรรม ปรากฏผล ดังนี้ ทักษะทางด้าน ภาษาอังกฤษ 1.Story Telling	1. นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะและองค์ความรู้ทาง วิชาการในศาสตร์ของตนเองให้เกิดความ ชำนาญมากขึ้น ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไป ประยุกต์ใช้ได้จริง 2. นักศึกษารู้จักและมีทัศนคติที่ดีในการยอมรับ ผลการแข่งขัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของน้ำใจ นักกีฬา 3. อาจารย์ผู้ควบคุมทีมได้ทราบแนวทางในการ พัฒนานักศึกษาได้มากขึ้น	1. การ ดำเนินงาน ของสาขาวิชา เพื่อส่งข้อมูล ให้คณะทำ จัดซื้อจัดจ้าง ไม่เป็นไปตาม เวลาที่คณะ กำหนด ส่งผล ให้ไม่สามารถ	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			130,390.00 2.บรรลุ เป้าหมายร้อยละ90			รองชนะเลิศอันดับ 1 2.English Language Speech Competition รองชนะเลิศอันดับ 1 3.Spelling Bee 4.Impromptu Role-Play รอง ชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะด้าน ภาษาไทย 1. กล่าวสุนทร พจน์ภาษาไทย ชนะเลิศ ทักษะด้าน สารสนเทศศาสตร์ 1. การสืบค้น ข้อมูลสารสนเทศ 2.Creative Canva Designs รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะด้านสังคม ศึกษา		ยืมเงินทอรอง จ่าย เช่น ค่า เช่ารถตู้ได้ใน บางรายการ แข่งขัน	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						1. การตอบปัญหา สารานุกรมไทย ชนเผ่า 2. การประกวด มารยาทไทย รอง ชนเผ่าอันดับ 2 ทักษะด้านรัฐ ประศาสนศาสตร์ และนิติศาสตร์ 1. การตอบคำถาม ด้านรัฐประศาสน ศาสตร์ รอง ชนเผ่าอันดับ 1 2. การแสดง วิสัยทัศน์ทางรัฐ ประศาสนศาสตร์ ไม่รับเหรียญ 3. การตอบคำถาม ด้านนิติศาสตร์ ชนเผ่า รอง ชนเผ่าอันดับ 2 ทักษะด้านการ พัฒนาชุมชน 1. การจับประเด็น และสื่อสารด้วย Mind Map รอง ชนเผ่าอันดับ 2			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						2. การแข่งขันเส้น แบ่งเวลา (Time Line) รองชนะเลิศ อันดับ 1 3. การพูดเพื่อ สร้างพลังชุมชน รองชนะเลิศอันดับ 2 ทักษะด้านดนตรี 1. การแข่งขัน ตอบปัญหาทาง ดนตรีศึกษา ชนะเลิศ ทักษะด้านการ ท่องเที่ยวและการ โรงแรม 1. การปฏิบัติการ ทักษะมัคคุเทศก์ (ภาคภาษาไทย) ชนะเลิศ 2. กิจกรรม มัคคุเทศก์นำเที่ยว (ภาษาอังกฤษ) รองชนะเลิศอันดับ 1 3. การจัดโต๊ะ อาหารสากล			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ชนะเลิศ 4. การแข่งขัน ตอบปัญหาแหล่ง ท่องเที่ยว ชนเผ่า รองชนะเลิศอันดับ 1 รวม ชนะเลิศ 8 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 6 รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 6 รางวัล			
กิจกรรมที่ 5 การแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 / 52,120.00 บาท / คณะวิทยาการจัดการ / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ 2. เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ พ.จ.น.ก.สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 ปี 2568 3. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี	1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน 3. จำนวนรางวัลด้าน	1. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการเป็นผู้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21	เชิงปริมาณ 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า 80 คน ผลการดำเนินงาน 85 คน 2. จำนวนอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ผลการดำเนินงาน 25 คน	52,120.00 0	52,120.00 0	1. นักศึกษาและคณาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมตามจำนวนเป้าหมายที่กำหนด 2. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลตามที่กำหนด 3. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับการพัฒนา	การให้ความสำคัญกับการฝึกฝนทักษะทางด้านวิชาการอย่างจริงจังจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถพัฒนาความเป็นเลิศในทักษะทางวิชาการด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้	1. เนื่องจากนักศึกษามีภาระด้านภาระการเรียนจำนวนหลายวิชาและหลายคาบต่อสัปดาห์ทำให้ นักศึกษามีเวลาในการฝึกฝนทักษะทางวิชาการได้ไม่เต็มศักยภาพ 2. ระยะเวลา	1. การคัดเลือกนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต้องคัดเลือกจากนักศึกษาที่มีแรงจูงใจและต้องการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจะทำให้การฝึกฝนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้ดีมีโอกาสได้รับรางวัลมากขึ้น 2. ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าเพื่อจัดการ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	วิชาการของ นักศึกษาที่ ได้รับการ ยอมรับใน ภูมิภาค จำนวน 7 รางวัล 4.ร้อยละ ของความพึง พอใจของ ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80	3.คณะวิทยาการ จัดการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี มีภาพลักษณ์ ด้านวิชาการที่ดี	เชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของ ความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วม กิจกรรม ไม่น้อย กว่าร้อยละ 80 ผลการ ดำเนินงาน ร้อย ละ 90.50 2.จำนวน รางวัลด้าน วิชาการของ นักศึกษาที่ได้รับ การยอมรับใน ภูมิภาคจำนวน 7 รางวัล ผลการ ดำเนินงาน 7 รางวัล เชิงเวลา 1.กิจกรรม แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนดไตรมาส 1ผลการ ดำเนินงาน ไตร มาส 1 เชิงงบประมาณ			ทักษะทางวิชากา ราและสร้าง ชื่อเสียงให้กับ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี		ในการ เตรียมการ ฝึกฝนทักษะ ให้กับ นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรมมี ระยะเวลา ค่อนข้างน้อย เนื่องจากต้อง รอ รายละเอียด การแข่งขัน จากเจ้าภาพ ผู้จัดการ แข่งขันทำให้ ยังได้รับการ ฝึกทักษะไม่ เต็มศักยภาพ เท่าที่ควร 3.เนื่องจาก งบประมาณใน การ ดำเนินงานมี จำนวนจำกัด ทำให้การจัด กิจกรรม ดำเนินการได้	เวลาและเตรียมความ พร้อมสำหรับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3.ควรจัดสรร งบประมาณให้ เพียงพอเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการ จัดกิจกรรมมากขึ้น

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1. ร้อยละของ การใช้ งบประมาณ ตามที่กำหนด 100 ผลการ ดำเนินงาน 100.00 บรรลุ เป้าหมายร้อยละ 100.00					ภายใต้ ข้อจำกัด เท่านั้น	
กิจกรรมที่ 9 การแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา (พ.จ.น.ก)สัมพันธ์ ครั้งที่ 46 / 79,450.00 บาท / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของนักศึกษา 2. เพื่อประยุกต์องค์ความรู้ ทักษะ ต่างๆ ในชั้นเรียนสู่การปฏิบัติใน สถานการณ์จริง 3. เพื่อพัฒนาเจตคติที่ดีแห่งการ ยอมรับกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น นำสู่การ ปรับปรุงพัฒนาและการดำรงอยู่ อย่างมีความสุข 4. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทาง วิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มภูมิภาคตะวันตก	เพื่อส่งเสริม ความเป็น เลิศทักษะ วิชาการ ให้กับ นักศึกษา	ทักษะวิชาการ สามารถนำ ความรู้และ ประสบการณ์มา ประยุกต์ใช้ใน สถานการณ์จริง	เชิงปริมาณ 1. จำนวน กิจกรรมที่เข้า แข่งขันทักษะ ทางวิชาการ 39 กิจกรรม ผล การดำเนินงาน 39 กิจกรรม 2. จำนวน รางวัลที่ได้รับ มากกว่า 20 รางวัล ผลการ ดำเนินงาน 39 รางวัล 3. ร้อยละของ นักศึกษาที่ผ่าน การพัฒนา	240,550. 00	180,906. 00	การแข่งขันทักษะ วิชาการเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการ นักศึกษาผู้เข้า แข่งขันทักษะ วิชาการได้เข้าร่วม การแข่งขัน	นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและความรู้	1. การติดต่อ ประสาน หน่วยงาน ภายนอก ซึ่ง เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัย ราชภัฏทั้ง 4 สถาบัน ซึ่งใช้ ระยะ เวลานานใน การ ประสานงาน และ ดำเนินการ 2. การ เปลี่ยนแปลง กำหนดการ	ควรมีกำหนด ผู้รับผิดชอบในฝ่าย งานต่าง ๆ มอบหมาย งานให้ชัดเจนเป็นลาย ลักษณ์อักษร และให้ เกิดการสั่งการที่เป็น ลำดับชั้น เพื่อป้องกัน ความสับสนในการ ปฏิบัติงาน

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ความสามารถ ร้อยละ 100 ผล การดำเนินงาน ร้อยละ 100 เชิงคุณภาพ 1. นักศึกษามี โอกาสสร้าง ความเข้มแข็ง ทางวิชาการใน ระดับภูมิภาค ตะวันตก 1 ครั้ง ผลการ ดำเนินงาน 1 ครั้ง เชิงเวลา 1. กิจกรรม แล้วเสร็จตาม ระยะเวลา ไตร มาส 1 ผลการ ดำเนินงาน ไตร มาส 1 เชิงงบประมาณ 1. เบิกจ่าย งบประมาณ ร้อยละ 80 2. ผลการ ดำเนินงานร้อยละ					หรือสถานที่ จัดกิจกรรมที่ กระตุ้นจิตทำ ให้ผู้เข้าร่วม กิจกรรม บางส่วนเกิด ความสับสน	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ละ 75.20						
กิจกรรมที่ 10 การแข่งขันทักษะการคล่องโคและสะบัดแส้ ประจำปี 2569 (206000000-085) / 15,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีการเกษตร / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1. เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์ โดยเน้นการปฏิบัติจริงในสนามแข่งขัน 2. เพื่อสร้างสมรรถนะบัณฑิตที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21 ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม และจิตวิญญาณความเป็นนักกีฬา 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมระดับชาติ และเพิ่มโอกาสในการได้รับรางวัลด้านวิชาการและวิชาชีพ 4. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาชีพกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ	1. นักศึกษาสามารถเข้าร่วมการแข่งขัน “คล่องโคและสะบัดแส้” ในงานเกษตรประจำปี 2568 ได้ครบตามประเภทการแข่งขันที่กำหนด 2. นักศึกษาและคณะสามารถสร้างผลงานและคว้ารางวัลจากการแข่งขันในระดับภายนอกสถาบัน	1. นักศึกษามีทักษะวิชาชีพด้านการคล่องโคและสะบัดแส้เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 2. นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริงและสามารถควบคุมสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม 3. นักศึกษามีสมรรถนะด้านการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และวินัยในการทำงานเพิ่มขึ้น 4. นักศึกษาสามารถนำทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ใน	เชิงปริมาณ 1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันคล่องโคและสะบัดแส้ เป้าหมายอย่างน้อย 30 คน ผลการดำเนินงาน 31 คน 2. จำนวนรางวัลของนักศึกษาระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านวิชาการ เป้าหมายอย่างน้อย 2 รางวัล รางวัล (การแข่งขันคล่องโคทีมหญิงรางวัลรองชนะเลิศ	15,000.0 0	15,000.0 0	คณะเทคโนโลยีการเกษตรได้คัดเลือกและเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “คล่องโคและสะบัดแส้” ในงานเกษตรกำแพงแสนประจำปี 2568 ซึ่งจัดโดยคณะเกษตรกำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2568 ณ บริเวณลานหน้าอาคารอเนกประสงค์ คณะเกษตรกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม โดยมีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม นักศึกษาแสดงให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านปศุสัตว์ที่ได้รับการฝึกฝนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง นักศึกษามีความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริง สามารถควบคุมสถานการณ์และปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาชีพและคำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม ความรับผิดชอบ และวินัยในการฝึกซ้อมและการแข่งขัน โครงการช่วยเสริมสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพสัตวศาสตร์ และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ผลการแข่งขันสะท้อนถึงศักยภาพของนักศึกษาและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในระดับภายนอกสถาบัน	ในการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ 2568 พบว่ามีข้อจำกัดด้านงบประมาณ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลงมากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมฝึกซ้อมของนักศึกษามีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อม	1. ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ของมหาวิทยาลัย 2. ควรพิจารณาสนับสนุนงบประมาณด้านการฝึกซ้อมและแข่งขันอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มโอกาสในการยกระดับศักยภาพของนักศึกษาในอนาคต 3. ส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกหรือเครือข่ายด้านปศุสัตว์เพื่อสนับสนุนทรัพยากรและ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	3.เกิด กิจกรรมการ เรียนรู้เชิง ปฏิบัติจริง (Hands-on Learning) ที่ บูรณาการ การเรียนการ สอน ภาคทฤษฎี และ ภาคปฏิบัติ 4.เกิดองค์ ความรู้และ ประสบการณ์ จากการ ฝึกซ้อมและ การแข่งขันที่ สามารถ นำไปใช้ พัฒนา กิจกรรมและ การเรียนการ สอนใน อนาคต	รายวิชา ภาคปฏิบัติ การ ฝึกงาน หรือการ ทำงานจริงใน อนาคต 5. คณะ เทคโนโลยีการเก ษตรมีต้นแบบ กิจกรรมการ พัฒนาทักษะ วิชาชีพเชิง ปฏิบัติที่สามารถ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่อง	อันดับสอง, การ แข่งขันระดับ ประเทศชาย รางวัลรอง ชนะเลิศอันดับ หนึ่ง และสอง, การแข่งขัน ระดับ ประเทศหญิง รางวัลชนะเลิศ) 3. จำนวน นักศึกษาที่เข้า ร่วมกิจกรรม ศึกษาดูงาน “งานเกษตร กำแพงแสน” เพื่อเรียนรู้ เทคโนโลยีด้าน ปศุสัตว์และ การเกษตร เป้าหมาย อย่าง น้อย 30 คน ผลการ ดำเนินงาน 31 คน 4. จำนวนบุช/			ภายใต้การดูแล ให้ คำแนะนำ และ กำกับเทคนิคการ ฝึกอย่างใกล้ชิด จากคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ ผู้เชี่ยวชาญผลการ เข้าร่วมการ แข่งขัน นักศึกษาคณะ เทคโนโลยีการเกษ ตร มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี สามารถสร้าง ผลงานและคว่า รางวัลจากการ แข่งขันได้ดังนี้ การแข่งขันคล้อง โค (ประเภทหญิง) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง (อันดับ ที่ 3) ทีม “สาว เมืองเพชร 2” ประกอบด้วย นางสาวเปมิกา สุด ประเสริฐ นางสาวหนึ่งฤทัย		ก่อนเข้าร่วม การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม คณะ เทคโนโลยีการ เกษตรได้ บริหารจัดการ งบประมาณ อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยอาศัยการ วางแผนการ ฝึกซ้อมอย่าง เหมาะสม การ ใช้ทรัพยากรที่ มีอยู่ให้เกิด ประโยชน์ สูงสุด รวมถึง การทุ่มเทเวลา และแรงกาย แรงใจของ คณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ ผู้ดูแล ส่งผล ให้นักศึกษา ยังคงได้รับการ ฝึกฝนอย่าง	แลกเปลี่ยนองค์ ความรู้ในการฝึกซ้อม 4. พัฒนารูปแบบ การฝึกซ้อมให้มีความ ยืดหยุ่น ใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่า และเน้น การเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริงมาก ยิ่งขึ้น

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			นิทรรศการด้าน เทคโนโลยี เกษตรที่ นักศึกษาเข้า ศึกษาและ สะท้อนการ เรียนรู้ผ่าน แบบฟอร์ม กิจกรรม เป้าหมาย อย่าง น้อย 5 บูธ ผล การดำเนินการ บูธเกี่ยวกับ อุปกรณ์และยา สัตว์, การผสม เทียม, เครื่องจักรกล การเกษตร, แสดงโชว์พันธุ์ สัตว์ และอาหาร สัตว์ เชิงคุณภาพ 1.ความ ถูกต้องของ ทักษะการคล่อง โคและการ สะบัดแสตาม			สอนสาย นางสาวพิชชาพร บัวงาม นางสาวณิรัตน์ อินทรพงษ์ การแข่งขันสะบัด แส (ประเภทชาย) รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง (อันดับ ที่ 2) นายณัฐวิชัย ผล จันทร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง (อันดับ ที่ 3) นายเจษฎา กุหลาบแก้ว การแข่งขันสะบัด แส (ประเภทหญิง) รางวัลชนะเลิศ นางสาวธัญชนก เขตน้อย ความสำเร็จของ โครงการในครั้งนี้ เกิดจากการ สนับสนุนและการ ดูแลอย่างใกล้ชิด		ต่อเนื่องและ สามารถเข้า ร่วมการ แข่งขันได้ อย่างมี คุณภาพ	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			หลักวิชาชีพ เป้าหมาย การ ปฏิบัติต่อสัตว์ อย่างไม่รุนแรง ผลการ ดำเนินงาน 2. การแบ่งหน้าที่ และความ ร่วมมือระหว่าง สมาชิก 3.ความ ปลอดภัยในการ ปฏิบัติงาน เป้าหมาย ความ ตระหนักถึง หลักสวัสดิภาพ สัตว์ ผลการ ดำเนินการ - ความมีวินัย ความรับผิดชอบ และการตรงต่อ เวลา 4. ความสามารถใน การควบคุม สถานการณ์ เฉพาะหน้า			ของผู้ช่วย ศาสตราจารย์ ดร. วนิดา มากศิริ อาจารย์ประจำ คณะ เทคโนโลยีการเกษตร และนายชัย อนันต์ ทุกข์วิภาส เจ้าหน้าที่สัตวบาล ซึ่งได้ทุ่มเทเวลาใน การฝึกซ้อม ดูแล กำกับเทคนิคการ ฝึก และให้ คำแนะนำแก่นักศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง ส่งผลให้ นักศึกษามีความ พร้อม ความมั่นใจ และสามารถแสดง ศักยภาพได้อย่าง เต็มที่ในสนามแข่ง ชั้น โครงการ ส่งเสริมทักษะ วิชาชีพด้านการ คล้องโคและสะบัด แส้ ประสบ ผลสำเร็จตาม			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เป้าหมาย ความ เข้าใจการ แข่งขันเป็นการ ฝึกทักษะทาง วิชาชีพ มีใช้การ ทำรายสัปดาห์ ผล การดำเนินงาน - การสื่อสารและ การช่วยเหลือ กันภายในทีม เชิงเวลา 1.ไตรมาส 1			วัตถุประสงค์ที่ กำหนดไว้ นักศึกษาได้รับการ พัฒนาทักษะ วิชาชีพจาก ประสบการณ์จริง สามารถสร้าง ผลงานและ ชื่อเสียงให้กับคณะ และมหาวิทยาลัย ตลอดจน สะท้อนอัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรีใน การผลิตบัณฑิตนัก ปฏิบัติที่มีคุณภาพ และสมรรถนะตรง ตามความต้องการ ของวิชาชีพ			
กิจกรรมที่ 11 พัฒนาอัตลักษณ์ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / 40,000.00 บาท / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ / ดำเนินการไตรมาสที่ 1-3-4									
1.เพื่อพัฒนาอัตลักษณ์และ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ นักศึกษา ด้านคุณธรรม จิตอาสา และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เพื่อการดำเนินชีวิตและการทำงาน	นักศึกษาชั้น ปีที่ 4 ปี การศึกษา 2568 คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่	นักศึกษามี ความพร้อมรอบ ด้านในการ สำเร็จการศึกษา ทั้งด้านจิตใจ ทักษะชีวิต แนวทางอนาคต	1.ร้อยละของ นักศึกษาที่มี คุณลักษณะอัน พึงประสงค์ เป้าหมาย: ร้อย ละ 95 ผลการ ดำเนินงาน: ร้อย	11,640.0 0	11,240.0 0	ผลกระทบที่ เกิดขึ้นจากการ ดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ เกิดการกระตุ้น เศรษฐกิจในระดับ ท้องถิ่นในระยะสั้น	เป็นการเตรียมความพร้อมสู่การทำงานและการ ดำเนินชีวิตจริง ผ่านการให้ความรู้ด้านวิชาชีพ ทักษะชีวิต การสร้างเครือข่าย และการ เสริมสร้างบุคลิกภาพ ส่งผลให้บัณฑิตมี คุณสมบัติเหมาะสม เป็นที่ต้องการของสังคม มี ความสุขในการทำงาน และสามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		และแรงบันดาลใจ พร้อมก้าวสู่ สังคมการทำงาน อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม โดยนักศึกษามี ความรู้ ประสบการณ์ได้ ได้รับโอวาท และมีความ มั่นใจในการ เริ่มต้นเส้นทาง ชีวิตและการ ทำงาน	ละ 95 ผลการ ประเมิน: บรรลุ 2.คุณภาพชีวิต ของผู้เรียน เป้าหมาย: ร้อย ละ 90 ผลการ ดำเนินงาน: ร้อย ละ 90 ผลการ ประเมิน: บรรลุ 3.ผู้มีส่วนทำหลัง สำเร็จการศึกษา เป้าหมาย: ร้อย ละ 85 ผลการ ดำเนินงาน: ร้อย ละ 85 ผลการ ประเมิน: บรรลุ			จากการจัดจ่ายใช้ สอยในพื้นที่จัด กิจกรรม เช่น ร้านอาหาร ระบบ ไฟแสงสีเสียง นักร้องและนัก ดนตรี ส่งผลให้ เกิดรายได้ หมุนเวียนแก่ ผู้ประกอบการใน จังหวัดเพชรบุรี ด้านสังคม สร้างความสัมพันธ์ ที่ดีระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความ รับผิดชอบต่อ สังคม การเตรียม ความพร้อมด้าน ทักษะชีวิตและ การทำงาน รวมถึง การปลูกฝัง จิตสำนึกความเป็น ผู้นำและผู้มี บทบาทในการ	กิจกรรมเน้นการบูรณาการความรู้ทางวิชาการ เข้ากับทักษะชีวิตและคุณธรรม		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						พัฒนาสังคม ด้านการศึกษา/ การเรียนรู้ตลอด ชีวิต สร้างแรงบันดาลใจ ในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะ ใหม่ ๆ เช่น การ จัดทำเรซูเม่ การ ท างาน และการ วางแผนชีวิต ส่งเสริม คุณลักษณะสำคัญ ได้แก่ ความ รับผิดชอบ การ แก้ปัญหา ความ กตัญญู และความ สามัคคี ซึ่งเป็น รากฐานของการ พัฒนาตนเองอย่าง ต่อเนื่องหลังสำเร็จ การศึกษา และ ช่วยให้เกิดการ ตัดสินใจศึกษาต่อ ได้อย่างมีทิศทาง กิจกรรมช่วย เสริมสร้างความรัก			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ความผูกพัน และ ความกตัญญู กตเวทิตะของ นักศึกษาที่มีต่อ อาจารย์และ สถาบัน พร้อมทั้ง เตรียมความพร้อม ด้านจิตใจก่อน สำเร็จการศึกษา ส่งเสริมความ ตระหนักรู้ใน คุณค่าของตนเอง และทัศนคติที่ดีต่อ การดำเนินชีวิต หลังจบการศึกษา ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีการพัฒนาทักษะ การอยู่ร่วมกันใน สังคม สามารถนำ ความรู้และ ประสบการณ์ไป ประยุกต์ใช้ในการ ทำงานได้จริง มี คุณลักษณะ บัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามอัต ลักษณ์ของ			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						มหาวิทยาลัย ได้แก่ ความรอบรู้ มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ขวัญกำลังใจที่ เข้มแข็ง ทักษะ เชิงบวกต่อคณะ และมหาวิทยาลัย และเสริมสร้าง ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างรุ่นพี่ รุ่น น้อง นักศึกษา และอาจารย์			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของสังคม (Demand Driven Research)									
โครงการที่ 25 โครงการพัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมนักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล									
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อฐานข้อมูล/โปรแกรมสนับสนุนการวิจัยระดับนานาชาติ (103010200-033) / 390,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2-3-4									
1.งานวิจัยที่อยู่ในฐาน TCI ISI Scopus จากนักวิจัยที่ได้รับการ พัฒนา	ระบบ ตรวจสอบ Turnitin จำนวน 1 ระบบ	1.ยกระดับ คุณภาพของ ผลงานวิจัยและ งานตีพิมพ์ของ นักวิจัยให้ได้ มาตรฐานสากล เพื่อให้สามารถ เผยแพร่ใน ฐานข้อมูล ระดับชาติและ นานาชาติ เช่น TCI, ISI และ	เชิงปริมาณ 1.โปรแกรม Turnitin 1 ระบบ เชิงคุณภาพ 1.ผลงานวิจัย และงานตีพิมพ์ ของนักวิจัยมี คุณภาพและ ความถูกต้อง ตามหลัก จริยธรรมทาง	390,000. 00	ไม่มีการ ใช้จ่าย งบประมา ณ	อยู่ในขั้นตอนของ การจัดซื้อจัดจ้าง	1.การบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเป็น เลิศทางการวิจัย การนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม (เช่น ระบบ Turnitin หรือ AI) มาใช้เป็นโครงสร้าง พื้นฐาน เป็นปัจจัยสำคัญในการยกระดับการ วิจัยสู่ความเป็นเลิศ ความเข้าใจในการใช้ เครื่องมือดิจิทัลเพื่อควบคุมคุณภาพผลงานให้ เป็นไปตามมาตรฐานของฐานข้อมูลระดับ นานาชาติ เช่น Scopus และ ISI ซึ่งเป็นตัวชี้วัด สำคัญของมหาวิทยาลัย 2.การเสริมสร้างจริยธรรมและสมรรถนะ นักวิจัยระดับสากล	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		Scopus ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ส่งเสริมความเป็นมืออาชีพของนักวิจัย โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องและจริยธรรมทางวิชาการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานักวิจัยสู่ระดับสากล 3.ยกระดับการวิจัยสู่ความเป็นเลิศด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาใช้สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย	วิชาการสามารถผ่านเกณฑ์การตรวจสอบเพื่อเผยแพร่ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ เช่น Scopus และ ISI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.นักวิจัยมีสมรรถนะและความเป็นมืออาชีพในระดับสากล โดยมี ความตระหนักและใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบความโปร่งใสของผลงานวิจัยก่อนการเผยแพร่ 3.สร้างระบบนิเวศการวิจัยที่น่าเชื่อถือ ซึ่งช่วยสนับสนุน				การพัฒนาผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาเพียงอย่างเดียว แต่ต้องควบคู่ไปกับจริยธรรมและความโปร่งใสองค์ความรู้ในการใช้ระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงานเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล เพื่อให้สามารถผลิตผลงานที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับสากลได้ตามเป้าหมาย 4.การสร้างระบบนิเวศวิจัยที่เชื่อมโยงสู่การใช้ประโยชน์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีระบบตรวจสอบที่น่าเชื่อถือ เพื่อเป็นฐานรากในการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และบริการวิชาการ ผ่านหน่วยงานอย่าง PBRU Central Lab หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) การมีระบบที่เป็นมาตรฐานสากลช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผลงานวิจัย ซึ่งจำเป็นต่อการบริหารจัดการสินทรัพย์ในรูปแบบ University Holding Company เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการเงินในอนาคต การบริหารจัดการงานวิจัยเชิงกลยุทธ์		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		4.สร้างความ เชื่อมั่นใน ผลงานวิจัยของ สถาบัน เพื่อต่อ ยอดไปสู่การใช้ ประโยชน์เชิง พาณิชย์ หรือ การบริการ วิชาการผ่าน หน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์ความ เป็นเลิศ หรือ PBRU Central Lab ฯลฯ	การนำงานวิจัย ไปใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ หรือการบริการ วิชาการผ่าน หน่วยงานต่าง ๆ เช่น PBRU Central Lab หรือการต่อยอด สู่ University Holding Company ใน อนาคต เชิงเวลา 1. ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569 2. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เชิงงบประมาณ 1.390,000 2. อยู่ระหว่าง ดำเนินการ						
โครงการที่ 26 โครงการจัดตั้ง PBRU Central Lab and Pilot plant									
กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อฐานข้อมูล/โปรแกรมสนับสนุนการวิจัยระดับนานาชาติ (103010200-033) / 390,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2-3-4									
1.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ ห้องปฏิบัติการกลางและโรงงาน	จัดตั้ง ศูนย์ TLO	1.มีระบบบริหาร จัดการทรัพย์สิน	เชิงคุณภาพ 1.มีระบบ	100,000. 00	ไม่มีกร ใช้จ่าย	อยู่ระหว่าง ดำเนินการในการ	1.กระบวนการคุ้มครองและบริหารจัดการ ทรัพย์สินทางปัญญา	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ต้นแบบเพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิง พาณิชย์และบริการวิชาการ(PBRU Central Lab and Pilot Plant)	(Technology Licensing Office) จำนวน 1 แห่ง	ทางปัญญาที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อทำหน้าที่ เป็นกลไกหลักใน การคุ้มครอง สิทธิและบริหาร จัดการ ผลประโยชน์ จากงานวิจัยและ นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย อย่างเป็นมือ อาชีพ 2.เพิ่มการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์จริง (Commercialization) โดย ตั้งเป้าหมาย สนับสนุนการ ถ่ายทอด เทคโนโลยีจาก โครงการวิจัย ไปสู่การใช้งาน จริงอย่างน้อย 15 โครงการ 3.ขับเคลื่อนการ	บริหารจัดการ ทรัพย์สินทาง ปัญญาที่เป็นมือ อาชีพและได้ มาตรฐานสากล เพื่อทำหน้าที่ คุ้มครองสิทธิ และรักษา ผลประโยชน์ ทางปัญญาจาก งานวิจัยและ นวัตกรรมของ มหาวิทยาลัย อย่างเป็นระบบ 2.ยกระดับ ประสิทธิภาพ การถ่ายทอด เทคโนโลยี (Technology Transfer) โดย มุ่งเน้นคุณภาพ ของ กระบวนการนำ งานวิจัยไปใช้ ประโยชน์จริง (Commercialization) เพื่อให้		งบประมาณ	เตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้าง องค์กร (การอนุมัติ โครงการ, คณะทำงาน, บุคลากร และ แผนงาน)	การยกระดับงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศต้อง ควบคู่ไปกับการปกป้องสิทธิทางปัญญา เพื่อ เป็นรากฐานในการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิง พาณิชย์ ความเข้าใจในบทบาทของศูนย์ TLO ในฐานะหน่วยงานหลัก (จำนวน 1 ศูนย์) ที่ทำ หน้าที่เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการสิทธิ และผลประโยชน์ระหว่างมหาวิทยาลัย นักวิจัย และภาคธุรกิจ 2.กลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การใช้ ประโยชน์จริง องค์ความรู้ในการขับเคลื่อนโครงการวิจัยไปสู่ การใช้งานจริง โดยมีเป้าหมายที่ 15 โครงการ ซึ่งต้องอาศัยการประสานงานอย่างเป็นระบบ บทเรียนในการเชื่อมโยงงานวิจัยจากกลุ่มวิจัย หรือศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ทั้ง 5 กลุ่ม เพื่อนำมาวิเคราะห์ศักยภาพในการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 3.การสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้จากงานวิจัย ได้เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย ทุนวิจัยภายนอกจำนวน 25 ล้านบาท โดยใช้ การอนุญาตให้ใช้สิทธิ (Licensing) และการทำ สัญญาถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลัก ความเข้าใจในการทำงานบูรณาการร่วมกับ PBRU Holding Company เพื่อบริหารจัดการ สินทรัพย์ในเชิงธุรกิจ และ PBRU Central Lab and Pilot Plant ในการผลิตผลงานต้นแบบ เพื่อพิสูจน์คุณค่าของนวัตกรรมก่อนออกสู่ตลาด		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		สร้างรายได้และ ทุนวิจัยภายนอก ผ่านการอนุญาต ให้ใช้สิทธิ (Licensing) และการทำ สัญญาถ่ายทอด เทคโนโลยี เพื่อ ช่วยให้บรรลุ เป้าหมายการ จัดหาทุนวิจัย ภายนอกจำนวน 25 ล้านบาท 4.เสริมสร้าง สมรรถนะ นักวิจัยสู่ความ เป็นมืออาชีพ โดยสนับสนุนให้ นักวิจัยมีความ เข้าใจในการ ปกป้องสิทธิทาง ปัญญาจาก ผลงานตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูลสากล (Scopus/ISI) และผลงานวิจัย จากศูนย์ความ	งานวิจัย 15 โครงการ สามารถตอบ โจทย์ความ ต้องการของ สังคมและ ภาคอุตสาหกรรม ได้อย่างแท้จริง 3.สร้างความ เชื่อมั่นและเพิ่ม มูลค่าทาง เศรษฐกิจให้กับ งานวิจัย โดย เป็นตัวกลางใน การเจรจาสิทธิ ประโยชน์ที่ช่วย สร้างรายได้และ ดึงดูดทุนวิจัย ภายนอกให้ เป็นไปตาม เป้าหมาย 25 ล้านบาท 4.เกิดการบูร ณาการการ ทำงานในระบบ นิเวศวิจัยอย่าง ครบวงจร โดย				4.การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยด้านจริยธรรม และธุรกิจ นักวิจัยที่ได้รับการพัฒนาทั้ง 50 คน จะได้รับ องค์ความรู้ไม่เพียงแต่การผลิตผลงานตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล Scopus หรือ ISI เท่านั้น แต่ยัง รวมถึงความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิใน ผลงานวิจัยของตนเอง บทเรียนในการสร้าง ความตระหนักให้นักวิจัยผลิตผลงานที่ ตอบสนองความต้องการของสังคม (Demand Driven) ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่าการวิจัยเพื่อขึ้นหิ้ง เพียงอย่างเดียว		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		<p>เป็นเลิศ (Excellent Center) ต่าง ๆ 5.บูรณาการระบบนิเวศการวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของสังคม โดยทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญระหว่าง PBRU Central Lab (หน่วยผลิต/ทดสอบ) และ PBRU Holding Company (หน่วยลงทุน) เพื่อเปลี่ยนงานวิจัยให้เป็นมูลค่าเชิงพาณิชย์และบริการวิชาการได้อย่างครบวงจร</p>	<p>ศูนย์ TLO ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญที่เชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยที่ได้รับการพัฒนา, ศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center), PBRU Central Lab และ PBRU Holding Company เพื่อผลักดันนวัตกรรมจาก "ห้องสู่อ่าง" 5.ส่งเสริมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ผลประโยชน์ทับซ้อน ที่อาจเกิดขึ้นจากการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์</p>						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เชิงพาณิชย์ เพื่อ รักษา ภาพลักษณ์ ความเป็นมี อาชีพของ นักวิจัยและ สถาบัน เชิงเวลา 1.ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569 2.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เชิงงบประมาณ 1.100,000 2.อยู่ระหว่าง ดำเนินการ						
โครงการที่ 27 โครงการจัดตั้ง บริษัทโฮลดิ้ง (University Holding Company)									
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดตั้ง บริษัทโฮลดิ้ง (University Holding Company) (103010200-032) / 500,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่ 1-2-3-4									
1.สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทาง การเงินผ่านกลไกการลงทุนและ บริหารสินทรัพย์ ในรูปแบบบริษัทโฮ ลดิ้ง (University Holding Company)	จัดตั้ง PBRU Holding Company จำนวน 1 แห่ง	1.สร้างความ มั่นคงและยั่งยืน ทางการเงิน ให้กับสถาบัน ผ่านกลไกการ ลงทุนและการ บริหารจัดการ สินทรัพย์อย่าง	เชิงปริมาณ 1.PBRU Holding Company จำนวน 1แห่ง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เชิงคุณภาพ	500,000. 00	ไม่มีการ ใช้จ่าย งบประมา ณ	ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่าง ดำเนินการในการ เตรียมความพร้อม ด้านโครงสร้าง องค์กร (การอนุมัติ โครงการ, คณะทำงาน,	1.การเปลี่ยนโมเดลจากการบริหารงานวิจัยสู่ การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ความมั่นคงทางการเงินของสถาบันในระยะ ยาวไม่ได้มาจากเงินงบประมาณเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการสร้างความมั่นคงและยั่งยืน ทางการเงินผ่านกลไกการลงทุนในรูปแบบ บริษัทโฮลดิ้ง เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ สินทรัพย์และนวัตกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		<p>เป็นมืออาชีพ</p> <p>2.เพิ่มประสิทธิภาพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยเป็นหน่วยงานรองรับการถ่ายทอดโครงการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริง</p> <p>3.บูรณาการโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยเพื่อสร้างรายได้ โดยทำงานร่วมกับ PBRU Central Lab และ Pilot Plant ในการต่อยอดงานวิจัยและบริการวิชาการสู่เชิงพาณิชย์</p> <p>4.ส่งเสริมการ</p>	<p>1.สร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางการเงินให้กับมหาวิทยาลัยผ่านกลไกการบริหารจัดการสินทรัพย์และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพและมีความเป็นมืออาชีพ</p> <p>2.ยกระดับการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยมีระบบรองรับการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สังคมและภาคธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>3.มีระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง</p>			<p>บุคลากร และแผนงาน)</p>	<p>บทเรียนสำคัญคือการเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยจากการเป็นผู้ให้ทุนวิจัยเพียงอย่างเดียว มาเป็นผู้ร่วมลงทุนหรือผู้บริหารจัดการธุรกิจนวัตกรรม เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนกลับมาสนับสนุนการวิจัย</p> <p>2.การบูรณาการห่วงโซ่มูลค่าการวิจัย (Research Value Chain)</p> <p>องค์ความรู้ที่สำคัญคือการจัดตั้ง Holding Company ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง แต่ต้องเชื่อมโยงกับหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ อย่างเป็นระบบ เช่น ศูนย์ TLO (Technology Licensing Office) เพื่อดูแลทรัพย์สินทางปัญญา และ PBRU Central Lab and Pilot Plant เพื่อทดสอบและผลิตต้นแบบเชิงพาณิชย์</p> <p>ความสำเร็จของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จริง (เป้าหมาย 15 โครงการ) ขึ้นอยู่กับการประสานงานที่ไร้รอยต่อระหว่างหน่วยวิจัย (Unit Research/Excellent Center) กับหน่วยงานบริหารธุรกิจ</p> <p>3.การมุ่งเน้นงานวิจัยที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของสังคม (Demand Driven Research)</p> <p>บทเรียนจากการดำเนินงานพบว่า ผลงานวิจัยที่จะสามารถนำไปสู่การร่วมลงทุนในรูปแบบ Holding Company ได้นั้น จะต้องเป็นงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมและตลาด ไม่ใช่เพียงงานวิจัยเพื่อการขึ้นห้าง</p>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับ ศูนย์ TLO (Technology Licensing Office) เพื่อเปลี่ยนผลงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 5.สนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ (Excellent Center) ให้สามารถขยายผลการดำเนินงานไปสู่การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจนวัตกรรมได้	ปัญหาที่มีมาตรฐาน โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์ TLO (Technology Licensing Office) เพื่อเปลี่ยนผลงานวิจัยให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4.สร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม (Demand Driven Research) และเพิ่มขีดความสามารถใน				การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยสู่ความเป็นมืออาชีพระดับสากล (เป้าหมาย 50 คน) และการมีผลงานตีพิมพ์ในระดับ Scopus หรือ ISI เป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผลงานวิจัยก่อนจะนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์ 4.การสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่ครบวงจร ได้เรียนรู้ว่าการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เข้มแข็ง เช่น Research Information Management System และระบบตรวจสอบคุณภาพผลงาน (Turnitin/AI) เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการคัดกรองงานวิจัยที่มีคุณภาพก่อนเข้าสู่กระบวนการของ Holding Company การดึงศักยภาพของ Visitor Professor และ Postdoctoral มาช่วยผลิตผลงานวิจัยระดับสากล เป็นทางลัดในการยกระดับมาตรฐานสินค้าหรือบริการของบริษัท โฮลดิ้งให้แข่งขันได้ในระดับนานาชาติ		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			การแข่งขันของ สถาบัน 5.เพิ่ม ประสิทธิภาพใน การใช้ทรัพยากร ของ มหาวิทยาลัย ผ่านการ ดำเนินงาน ร่วมกับ PBRU Central Lab และ Pilot Plant เพื่อสร้าง รายได้จากการ บริการวิชาการ และการผลิต ต้นแบบเชิง พาณิชย์ เชิงเวลา 1.ธันวาคม 2568 - กันยายน 2569 เชิงงบประมาณ 1. 500,000 บาท						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริการวิชาการที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของท้องถิ่น และการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (Locally Demand Driven Academic Service, Art and Culture Promotion)

โครงการที่ 28 โครงการ 1 คณะ 1 อำเภอ

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 10 สถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบและการจัดการเรียนรู้ตามพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 (204000000-043) / 60,000.00 บาท / คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1.ครูโรงเรียนบ้านห้วยไคร้สามารถ จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การ ปฏิบัติได้ 2.ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียง ต้นแบบและการจัดการเรียนรู้ตาม พระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10	ผู้บริหาร และครู ผู้เข้าร่วม โครงการ จำนวน 10 ท่าน	ผู้บริหารและครู สามารถเขียน แผนการจัดการ เรียนรู้สู่การ ปฏิบัติได้	เชิงปริมาณ 1.ครูผู้เข้าร่วม โครงการ สามารถเขียน แผนการจัดการ เรียนรู้สู่การ ปฏิบัติได้ เชิงคุณภาพ 2.แผนการ เรียนรู้ ครู ผู้เข้าร่วม โครงการจัดทำ แผนการเรียนรู้ เชิงเวลา 1.ดำเนินการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2568 เชิงงบประมาณ 1.7,140 บาท 2.ดำเนินการ เบิกจ่ายแล้ว 3.บรรลุ เป้าหมายร้อยละ100	7,140.00	7,140.00	ครูสามารถจัดทำ แผนการจัดการ เรียนรู้โดยบูรณา การกับรายวิชาที่ รับผิดชอบได้	ได้แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาที่ตนเอง รับผิดชอบในการสอนในระดับประถมศึกษา และมีมัธยมศึกษา	การ ติดต่อสื่อสาร ไม่สะดวก เนื่องจาก โรงเรียนอยู่ใน พื้นที่ห่างไกล และขาด สัญญาณ โทรศัพท์	ควรมีการวางแผนโดย ศึกษาความพร้อมของ ครู และ ความพร้อม ทางกายภาพ
กิจกรรมที่ 18 พัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการป่าชุมชนคาร์บอนเครดิตบ้านไค้งตาบาง จ.เพชรบุรี (103010300-038) / 363,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดำเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4									
1.เพื่อสร้างการตระหนักรู้ด้านการ	1.จำนวน	1.ร้อยละของ	เชิงปริมาณ	363,000.	363,000.	โครงการชุมชนไม้	ได้เรียนรู้แนวคิดและแนวปฏิบัติในการอนุรักษ์	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
จัดการทรัพยากรในชุมชน การ หมุนเวียนการใช้ประโยชน์ของ ทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 2.พัฒนาระดับศูนย์การเรียนรู้ป่า ชุมชนบ้านโค้งตาบาง สู่ชุมชน คาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร	หมู่บ้าน ได้รับการ พัฒนา จำนวน 1 หมู่บ้าน 2.จำนวน เครือข่าย ร่วมพัฒนา จำนวน 1 เครือข่าย 3.จำนวน นวัตกรรม เสริมสร้าง ชุมชนรักษ์ โลกเพื่อ รับมือ Climate Change จำนวน 1 นวัตกรรม 4.จำนวน ประชากรที่ เข้าร่วม โครงการเกิด ความ ตระหนักรู้ และปรับตัว	GVH ที่เพิ่มขึ้น 2.ผลกระทบทาง สังคมจากการ ลงทุน (SROI) 3.ร้อยละของ ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการเกิด การตระหนักรู้ ในการบริหาร จัดการ ทรัพยากร การ แก้ปัญหาและ การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่	1.จำนวน หมู่บ้านได้รับ การพัฒนา 1 หมู่บ้าน 2.จำนวน เครือข่ายร่วม พัฒนา 1 เครือข่าย 3.จำนวน นวัตกรรม เสริมสร้างชุมชน รักษ์โลกเพื่อ รับมือ Climate Change 1 นวัตกรรม 4.จำนวน ประชากรที่เข้า ร่วมโครงการ เกิดความ ตระหนักรู้และ ปรับตัว 250 คน 5.จำนวน ชุมชนต้นแบบ/ ศูนย์การเรียนรู้ ต้นแบบการ พัฒนาตาม บริบทเชิงพื้นที่	00	00	มีค่า จัดโดย สำนักงานการวิจัย แห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงาน พันธมิตร มี วัตถุประสงค์เพื่อ ยกย่องเชิดชู เกียรติชุมชนที่มี ผลงานโดดเด่น ด้านการอนุรักษ์ การจัดการ และ การใช้ประโยชน์ จากไม่มีค่าอย่าง ยั่งยืน ซึ่งช่วย ส่งเสริม เศรษฐกิจ ฐานราก ยกกระดับ คุณภาพชีวิต และ สร้างแรงจูงใจให้ เกิดการขยายผลสู่ ต้นแบบชุมชนสี เขียวใน ระดับประเทศ ซึ่งชุมชนบ้านโค้ง ตาบาง เป็นชุมชน เครือข่ายและ ต้นแบบการขยาย ผลด้านการ	ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าในชุมชน อย่างสมดุล ควบคู่กับการรักษาระบบนิเวศ การ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และการลดผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยคำนึงถึง คุณค่า ทั้งเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	จำนวน 250 คน 5.จำนวน ชุมชน ต้นแบบ/ ศูนย์การ เรียนรู้ ต้นแบบการ พัฒนาตาม บริบทเชิง พื้นที่และภูมิ สังคม จำนวน 1 แห่ง 6.เข้าร่วม กิจกรรม โครงการ ประกาศ เกียรติคุณ “ชุมชนไม่มี ค่า” ระดับ ประเทศ ครั้ง ที่ 3 ประจำปี 2568 จำนวน 1 โครงการ		และภูมิสังคม 1 แห่ง 6.เข้าร่วม กิจกรรม โครงการ ประกาศเกียรติ คุณ “ชุมชนไม่มี ค่า” ระดับประเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2568 1 โครงการ เชิงคุณภาพ 1.ร้อยละของ GVH ที่เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 2.ผลกระทบ ทางสังคมจาก การลงทุน (SROI) ร้อยละ 2 3.ร้อยละของ ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ เกิดการ ตระหนักรู้ใน การบริหาร			อนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม ได้เข้า ร่วมประกวด และได้รับรางวัล “ชุมชนไม่มีค่า” ระดับดี ภายใต้ โครงการชุมชนไม่ มีค่า (ปีที่ 3) โดย เข้ารับรางวัลในวัน จันทร์ ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2569 เนื่องในงาน วันนักประดิษฐ์ ณ ศูนย์นวัตกรรม และการประชุมไบ เทค บางนา กรุงเทพมหานคร			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			จัดการ ทรัพยากร การ แก้ปัญหาและ การใช้ประโยชน์ ในพื้นที่ ร้อยละ 80 เชิงเวลา 1.การ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ร้อยละ 100 เชิงงบประมาณ 1.ค่าใช้จ่าย ของโครงการ เป็นไปตามที่ ได้รับอนุมัติ 363,000 บาท						
กิจกรรมที่ 23 มหกรรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 14 (103010400-017) / 3,186,620.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณใน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง 2.เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน รักษา และ ต่อยอด งานศิลปวัฒนธรรมจาก ท้องถิ่นสู่สากลและทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมของไทยร่วมกับ	1.มีการจัด งาน มหกรรม ศิลปวัฒนธรรม และการ แสดง นานาชาติ	1.นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร เกิด ความ สำนึกใน พระมหา กรุณาธิคุณ และ ตระหนักถึง	สูงซึ่งปริมาณ 1.จัด นิทรรศการ online/onsite เกี่ยวกับอาหาร ศิลปะ มาตรฐาน	4,075,09 2.00	3,814,99 1.00	โครงการ มหกรรม ศิลปวัฒนธรรม และการแสดง นานาชาติ ครั้งที่ 14 สามารถ ดำเนินการจัดงาน	1.การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมในระดับ นานาชาติจำเป็นต้องอาศัยการบูรณาการ ศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ งานอีเวนต์ และความร่วมมือระหว่างประเทศ อย่างเป็นระบบ 2.เวทีศิลปวัฒนธรรมสามารถเป็นเครื่องมือ สำคัญในการสร้างการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม	1.การ ประสานงาน กับเครือข่าย จาก ต่างประเทศมี ความซับซ้อน ทั้งด้าน	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาคต่างๆจากทั่วโลก 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและ สร้างรายได้แก่ชุมชนและกระตุ้น เศรษฐกิจในชุมชน 4. ระดมทุนเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบุรีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 5. ฝึกประสบการณ์ให้นักศึกษาได้ ทดสอบและเรียนรู้ประสบการณ์ชีวิต จริง	ครั้งที่ 14 อย่างเป็น รูปธรรม ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีการ นำเสนอการ แสดง ศิลปวัฒนธ รม ดนตรี นาฏศิลป์ และกิจกรรม ทาง วัฒนธรรม จากประเทศ ไทยและ นานาชาติ 2. เกิดเวที แลกเปลี่ยน เรียนรู้ด้าน ศิลปวัฒนธ รระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร	คุณค่าแห่งการ อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอด ศิลปวัฒนธรรม ไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสู่ ระดับนานาชาติ 2. ศิลปวัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ท้องถิ่นจังหวัด เพชรบุรีได้รับ การเผยแพร่ใน วงกว้าง ส่งผลให้ เกิดการยอมรับ ในระดับ นานาชาติ และ เสริมสร้าง ภาพลักษณ์ที่ดี ของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี ในฐานะ สถาบันอุดมศึก ษาเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น 3. นักศึกษาได้รับ	เชื่อมโยงสิ่งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ + PBRU 3 กิจกรรม ผลการ ดำเนินงาน ได้ 3 กิจกรรม 2. เส้นทาง การท่องเที่ยว รูปแบบการ ท่องเที่ยวแบบ ยั่งยืน-ฟื้นฟู จำนวน 1 เส้นทาง ผลการ ดำเนินงาน ได้ 1 เส้นทาง 3. จำนวนภูมิ ปัญญาท้องถิ่นที่ ได้รับการ ยกระดับ จำนวน 2 เรื่อง ผลการ ดำเนินงาน ได้ 2 เรื่อง 4. จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม จำนวน 1,000			ได้อย่างเป็น รูปธรรม ระหว่าง วันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2568 โดยมีการ นำเสนอการแสดง ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และ นาฏศิลป์จาก ประเทศไทยและ นานาชาติ รวมถึง กิจกรรมทาง วัฒนธรรมที่ สะท้อนอัตลักษณ์ และความ หลากหลายทาง วัฒนธรรม อัน แสดงให้เห็นถึง ศักยภาพของ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรีในการ เป็นเวที ศิลปวัฒนธรรม ระดับนานาชาติ การจัดงาน ดังกล่าวได้เปิด โอกาสให้เกิดเวที	และเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติ 3. การจัดกิจกรรม Chef's Table ที่เชื่อมโยง พระราชดำริกับวัตถุประสงค์ท้องถิ่น ช่วยยกระดับ อาหารท้องถิ่นให้มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและ เศรษฐกิจมากยิ่งขึ้น 4. การให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานจริงในทุกขั้นตอน เป็นรูปแบบการ จัดการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ (Experiential Learning) ที่ช่วยพัฒนาทักษะวิชาชีพ ทักษะ ชีวิต และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 5. บทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะตัวกลาง ทางวิชาการและวัฒนธรรม ช่วยเชื่อมโยง เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และ สถาบันการศึกษาต่างประเทศให้เกิดความ ร่วมมืออย่างยั่งยืน	ระยะเวลา ความแตกต่าง ทางวัฒนธรรม และ กระบวนการ ทางเอกสาร ส่งผลให้ต้องมี การปรับ แผนการ ดำเนินงาน บางส่วน 2. ข้อจำกัด ด้านระยะเวลา และ งบประมาณ ทำให้การ ขยายรูปแบบ กิจกรรมและ การ ประชาสัมพันธ์ ไม่สามารถ ดำเนินการได้ อย่างเต็ม ศักยภาพ 3. ความพร้อม และ ประสบการณ์	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ศิลปิน และ เครือข่าย จาก ต่างประเทศ ทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 3.มีการจัด กิจกรรม Chef's Table จำนวน 5 คอร์ส โดยใช้ แนวคิด อาหารตาม รอยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราช ชนนีพันปี หลวง ร่วมกับการ ใช้วัตถุดิบ	ศิลปะิน และ เครือข่าย จาก ต่างประเทศ ทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ 3.มีการจัด กิจกรรม Chef's Table จำนวน 5 คอร์ส โดยใช้ แนวคิด อาหารตาม รอยสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราช ชนนีพันปี หลวง ร่วมกับการ ใช้วัตถุดิบ	ประสบการณ์ ตรงจากการ เรียนรู้เชิงปฏิบัติ (Experiential Learning) สามารถนำองค์ ความรู้จาก ภาคทฤษฎีไป ประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์จริง พัฒนาทักษะ ชีวิต ทักษะ วิชาชีพ และ ทักษะการ ทำงานร่วมกับ ผู้อื่น 4.ชุมชนท้องถิ่น และ ผู้ประกอบการ ได้รับประโยชน์ จากการส่งเสริม การท่องเที่ยว การใช้วัตถุดิบ ท้องถิ่น และการ กระตุ้น เศรษฐกิจใน พื้นที่อย่างเป็น	คน ผลการ ดำเนินงาน ได้ 1,000 คน 5.รายได้จาก การจัดงาน จำนวน 500,000 บาท เชิงคุณภาพ 1.นิทรรศการ - เนื้อหา นิทรรศการมี ความถูกต้อง ตามหลัก วิชาการ บูรณา การองค์ความรู้ ด้านอาหาร ศิลปะ มาตรฐาน และ สิ่งบ่งชี้ทาง ภูมิศาสตร์ (GI) ได้อย่างชัดเจน - สะท้อนอัต ลักษณ์และ บทบาทของ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี			แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม ระหว่างนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ศิลปิน และ เครือข่ายจากทั้ง ในประเทศและ ต่างประเทศใน หลายระดับ ส่งเสริมการเรียนรู้ ข้ามวัฒนธรรม และสร้างความ เข้าใจอันดีระหว่าง เครือข่ายความ ร่วมมือด้าน ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ นอกจากนี้ ได้มี การจัดกิจกรรม Chef's Table จำนวน 5 คอร์ส ภายใต้แนวคิด อาหารตามรอย สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ		ของนักศึกษา ในการทำงาน ระดับ นานาชาติยังมี ความแตกต่าง กัน จำเป็นต้องมี การให้ คำแนะนำและ กำกับดูแล อย่างใกล้ชิด 4.ปัจจัย ภายนอก เช่น สภาพอากาศ และเงื่อนไขที่ ไม่สามารถ ควบคุมได้ ส่งผลต่อการ จัดกิจกรรม กลางแจ้งและ การเข้าร่วม กิจกรรมของ ผู้เข้าร่วม บางส่วน	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ท้องถิ่น จังหวัด เพชรบุรี สำหรับแขก ผู้มีเกียรติ จำนวน 200 ท่าน 4.นักศึกษา ได้มีส่วนร่วม ในการ ดำเนินงาน จริงในทุก ขั้นตอน อาทิ การจัดการ แสดง การ ประสานงาน ระหว่าง ประเทศ การจัด กิจกรรมด้าน อาหารและ บริการ การ ประชาสัมพันธ์ และการ จัดการงานอี เวนต์ 5.มีรายได้	รูปธรรม 5.เกิดเครือข่าย ความร่วมมือ ด้าน ศิลปวัฒนธรรม และวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัย หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน และ สถาบันการศึกษา จาก ต่างประเทศ อัน นำไปสู่การ พัฒนาโครงการ ความร่วมมือใน ระยะยาว 6.มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพชรบุรี มีศักยภาพ เพิ่มขึ้นในการ ก้าวสู่ความเป็น นานาชาติ (Internationali zation) และ สามารถพัฒนา	(PBRU) ในการ พัฒนาท้องถิ่น - ผู้เข้าชม เกิดความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำ องค์ความรู้ไป ประยุกต์ใช้ได้ 2.การ ยกระดับภูมิ ปัญญาท้องถิ่น - ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น ได้รับการพัฒนา และถ่ายทอดใน รูปแบบที่ ทันสมัย มี มูลค่าเพิ่ม - กิดการ เชื่อมโยงองค์ ความรู้ดั้งเดิม กับมาตรฐาน หรือแนวคิดร่วม สมัย - ผู้ถือ ครองภูมิปัญญา มีความ				ถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง โดยใช้วัตถุดิบ ท้องถิ่นจังหวัด เพชรบุรีเป็นหลัก สำหรับแขกผู้มี เกียรติ จำนวน 200 ท่าน ซึ่งช่วย เผยแพร่อัตลักษณ์ อาหารไทยและภูมิ ปัญญาท้องถิ่นใน มิติร่วมสมัย นักศึกษาได้มี ส่วนร่วมในการ ดำเนินงานจริงใน ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ การจัดการแสดง การประสานงาน ระหว่างประเทศ การจัดกิจกรรม ด้านอาหารและ บริการ การ ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนการ จัดการงานอีเวนต์ ส่งผลให้นักศึกษา ได้รับ			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	จากการจัด กิจกรรมเพื่อ นำไปจัดสรร เป็น ทุนการศึกษา ให้แก่ นักศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรีที่ ขาดแคลน ทุนทรัพย์	งานมหกรรม ศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นเวทีระดับ นานาชาติอย่าง ยั่งยืนต่อไป	ภาคภูมิใจและ สามารถต่อยอด ได้อย่างยั่งยืน 3.ผู้เข้าร่วม กิจกรรม - ผู้เข้าร่วม มีความพึงพอใจ ต่อกิจกรรมใน ระดับดีขึ้นไป - ผู้เข้าร่วม ได้รับความรู้ ประสบการณ์ และแรงบันดาลใจ จากกิจกรรม - เกิด เครือข่ายความ ร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัย ชุมชน และภาคี ที่เกี่ยวข้อง 4.ผลลัพธ์ด้าน รายได้จากการ จัดงาน 4 ด้าน บรรลุเป้าหมาย การจัดงานช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจชุมชน			ประสบการณ์ตรง จากการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติ และ สามารถนำองค์ ความรู้จาก ภาคทฤษฎีไป ประยุกต์ใช้กับ สถานการณ์จริงได้ อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ การจัด กิจกรรมสามารถ สร้างรายได้เพื่อ นำไปจัดสรรเป็น ทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรีที่ขาด แคลนทุนทรัพย์ อันสะท้อนถึงการ บริหารจัดการ โครงการที่ ก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อสังคม และนักศึกษา อย่างแท้จริง			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			และสร้างรายได้ ให้ ผู้ประกอบการ ท้องถิ่น - เกิด โอกาสทาง การตลาดและ การต่อยอดเชิง พาณิชย์ของ ผลิตภัณฑ์และ บริการ - ชุมชนเห็น คุณค่าในการจัด กิจกรรมและ พร้อมพัฒนา อย่างต่อเนื่องใน อนาคต เชิงเวลา 1.จำนวน 3 วัน เชิงงบประมาณ 1. 4,075,092 บาท 2.บรรลุ เป้าหมาย 84.49						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 27 การพัฒนาทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ประกอบการด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ (101020000-027) / 2,350,000.00 สำนักงานอธิการบดี (กองพัฒนานักศึกษา) / ดำเนินการ ไตรมาสที่ 1									
1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม 2.เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือของวิศวกรสังคม 3.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะตามกระบวนการวิศวกรสังคม	ดำเนินการจัดกิจกรรมจนสำเร็จตามแผนกำหนดไว้ที่	นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือวิศวกรสังคม และนักศึกษามีทักษะตามกระบวนการวิศวกรสังคม	เชิงปริมาณ 1.จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการดำเนินการ ร้อยละ 94.65 (1,893 คน) เชิงคุณภาพ 1.นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เป้าหมาย ระดับมาก ( $\geq 4.00$ ) / ผลการดำเนินการ 4.44 2.นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจ	576,500	576,500	การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 5 รุ่นๆ ละ 400 คน ในระหว่างวันที่ 7-18 พฤศจิกายน 2568 กิจกรรมเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ที่มาและความสำคัญของวิศวกรสังคม เรียนรู้พร้อมฝึกปฏิบัติเครื่องมือวิศวกรสังคม 5 เครื่องมือ คือ ฟ้ำ ประทาน นาฬิกาชีวิต โทม์ไลน์ พัฒนาการ โทม์ไลน์กระบวนการ และ M.I.C. model ซึ่งนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	1.นักศึกษาได้ฝึกทักษะการคิด วิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล และมองปัญหาเป็นสิ่งที่ท้าทาย (นักคิด) 2.นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหา (นักสื่อสาร) 3.นักศึกษาได้ฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นโดยปราศจากความขัดแย้ง (นักประสาน) 4.นักศึกษาได้ฝึกทักษะการสร้างนวัตกรรม (นักนวัตกรรม) ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถนำทักษะต่าง ๆ ในการฝึกปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันได้	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เกี่ยวกับ เครื่องมือของ วิศวกรสังคม เป้าหมาย ระดับ มาก ( $\geq 4.00$ ) / ผลการ ดำเนินการ 4.41 3.นักศึกษามี ทักษะตาม กระบวนการวิ ศกรสังคม เป้าหมาย ระดับ มาก ( $\geq 4.00$ ) / ผลการ ดำเนินการ 4.40 เชิงเวลา 1.กิจกรรม แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เป้าหมาย 7-18 พฤศจิกายน 2568 / ผลการ ดำเนินการ7-18 พฤศจิกายน 2568 เชิงงบประมาณ						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			1.ค่าใช้จ่าย ของกิจกรรม เป็นไปตามที่ ได้รับ เป้าหมาย 576,500 บาท 2.ผลการ ดำเนินการ 576,500 บาท						
กิจกรรมที่ 29 โครงการลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2568 (103010400-014) บาท / 72,000.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
1.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีไทย 2.เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก ปฏิบัตินอกห้องเรียนผ่านกิจกรรม 3.เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์	ดำเนินการ จัดกิจกรรม จนสำเร็จ ตามแผน กำหนดไว้ที่	นักศึกษาได้ อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ได้ ฝึกปฏิบัติจริงใน การทำกระทง สด และการทำ พวงมโหตร และ นักศึกษามีความ กล้าคิด กล้า แสดงออกอย่าง สร้างสรรค์	เชิงปริมาณ 1.จำนวน ผู้เข้าร่วม กิจกรรม เป้าหมาย ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 90 / ผลการ ดำเนินการ ร้อย ละ 97.33 (584 คน) 2.จำนวน สิ่งประดิษฐ์ กระทงจาก ความคิด สร้างสรรค์ เป้าหมาย 8 ใบ / ผลการ ดำเนินการ -	72,000.0 0	31,500.0 0	กิจกรรม “ลอย กระทง สืบสาน ประเพณีไทย ประจำปี 2568” กำหนดจัดเมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 บริเวณลาน ด้านหน้า สถาบันวิจัยและ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม (ข้างหลวงพ่อกตุ น้อย) ร่วมปิดทอง และร่วมกิจกรรม การประดิษฐ์ กระทงสด การทำ พวงมโหตร	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับจากการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม นักศึกษาได้ตระหนักถึง ความสำคัญของประเพณีลอยกระทง ได้ฝึก ปฏิบัติการประดิษฐ์กระทงและการทำ พวงมโหตร มีความกล้าคิดการแสดงออก ร่วม อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และสืบ สานประเพณีไทยให้อยู่คู่สังคมไทยและในการ จัดกิจกรรมดังกล่าวนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			3.จำนวนผู้ เข้าประกวดร้อง เพลงไทยลูกทุ่ง เป้าหมาย 8 คน / ผลการ ดำเนินการ - 4.จำนวนผู้ เข้าประกวดนาง นพมาศ เป้าหมาย 8 คน / ผลการ ดำเนินการ - เชิงคุณภาพ 1.นักศึกษาได้ อนุรักษ์และสืบ สานประเพณี ไทย เป้าหมาย ระดับมาก ≤4.00 / ผลการ ดำเนินการ 4.62 2.นักศึกษาได้ ฝึกปฏิบัตินอก ห้องเรียนผ่าน กิจกรรม เป้าหมาย ระดับ มาก ≤4.00 / ผลการ			(กิจกรรมประดิษฐ์ กระทงและ ประกวดร้องเพลง ไทยลูกทุ่งไม่ได้จัด เนื่องจากการ สวรรคตของ สมเด็จพระราชาธิบดี นารท พระพันปี หลวง)			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ 4.64 3.นักศึกษา ความกล้าคิด กล้าแสดงออก อย่างสร้างสรรค์ เป้าหมาย ระดับ มาก ≤4.00 / ผลการ ดำเนินการ 4.60 เชิงเวลา 1.กิจกรรม แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด เป้าหมาย 5 พฤศจิกายน 2568 / ผลการ ดำเนินการ 5 พฤศจิกายน 2568 เชิงงบประมาณ 1.ค่าใช้จ่าย ของกิจกรรม เป็นไปตามที่ ได้รับ เป้าหมาย 72,000 บาท / ผลการ						

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ดำเนินการ 31,500 บาท คงเหลือ 40,500 บาท						
โครงการที่ 30 โครงการสร้างความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการกับสถานศึกษาและท้องถิ่น									
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนและบริหารจัดการงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (103010300-042) / 375,920.00 บาท / สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม / ดำเนินการไตรมาสที่ 1-2-3-4									
กิจกรรมย่อยที่ 1 อบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้งานระบบบริหาร จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	มีจำนวน ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ผู้รับผิดชอบ โครงการ ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ท้องถิ่นใน ภูมิภาค ตะวันตก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพชรบุรี มหาวิทยาลัย	เกิดรูปแบบการ นำข้อมูลเข้าสู่ ระบบบริหาร จัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) อย่าง ถูกต้อง มีการใช้งาน ระบบ ระเบียบ ข้อมูล การใช้ ประโยชน์จาก ฐานข้อมูลได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ จำนวน 1 รูปแบบ	เชิงปริมาณ 1.จำนวน ผู้เข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการ ในโครงการฯ 50 คน ผลการ ดำเนินงาน 58 คน 2.จำนวน บุคลากรที่มีส่วน ร่วมในการ ดำเนินกิจกรรม (SCD) 50 คน ผลการ ดำเนินงาน 58 คน 3.รูปแบบ และ กระบวนการ	13,000.0 0	13,000.0 0	มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี ได้จัด กิจกรรมอบรมเชิง ปฏิบัติการการใช้ งานระบบบริหาร จัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ให้กับ ผู้บริหาร คณาจารย์ และ บุคลากร ผู้รับผิดชอบ โครงการ ยุทธศาสตร์การ	รูปแบบและวิธีการนำเข้าสู่ข้อมูลสู่ระบบบริหาร จัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ การพัฒนาท้องถิ่น จำนวน 1 รูปแบบ	ไม่มี	ไม่มี

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ราชภัฏ หมู่บ้าน จอมบึง และ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ กาญจนบุรี เข้าร่วมการ อบรมเชิง ปฏิบัติการ การใช้งาน ระบบบริหาร จัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่น จำนวน 58 คน		นำเข้าข้อมูลสู่ ระบบบริหาร จัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ เพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น 1 รูปแบบ ผลการ ดำเนินงาน 1 รูปแบบ เชิงคุณภาพ 1.รายงานผล การดำเนินงาน การจัดกิจกรรม อบรมเชิง ปฏิบัติการการ ใช้งานระบบ บริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 1 ฉบับ ผลการ ดำเนินงาน 1 ฉบับ			พัฒนาท้องถิ่นใน ภูมิภาคตะวันตก จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราช ภัฏหมู่บ้านจอมบึง และมหาวิทยาลัย ราชภัฏกาญจนบุรี เข้าร่วมการอบรม เชิงปฏิบัติการการ ใช้งานระบบ บริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น จำนวน 58 คน เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2568 (ระยะเวลา 2 วันการอบรม) ณ ห้องประชุม กาญจนา บุญส่ง			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			เชิงเวลา 1.จัดอบรม เชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ บริหารจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แล้ว เสร็จในไตรมาส ที่ 1/2569 เดือนตุลาคม 2568 ใช้งบประมาณ 1.เบิกจ่าย งบประมาณ กิจกรรม โครงการฯ ตาม แผนปฏิบัติ ราชการ ไตร มาสที่ 1 ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568) ร้อยละ 80 จำนวน 13,000 บาท			ชั้น 1 อาคาร ศูนย์พัฒนาวิชาชีพ ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพชรบุรี โดย ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.อดุลย์ สนั่นเอี่ยมเม็งไธสง ประธานฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น สป.อว. บรรยายและ ฝึก ปฏิบัติการนำเข้า ข้อมูลที่สำเร็จ และใช้ข้อเสนอแนะ พร้อมตัวอย่างการ ดำเนินการ กระบวนการ นำเข้าข้อมูลสู่ ระบบจัดการ ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น โดยมีการ			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						<p>ถ่ายทอดองค์ความรู้ในประเด็นหัวข้อเรื่องดังต่อไปนี้</p> <p>1.ความสำคัญของโครงการระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>2.บทบาทหน้าที่ผู้ดูแลระบบและการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น</p>			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม าน	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						3.กระบวนการ นำเข้าข้อมูลสู่ ระบบบริหาร จัดการข้อมูล ขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อ ขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น			
กิจกรรมย่อยที่ 2 การอบรมเชิง ปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการ จัดทำโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 และพิธีลงนามข้อตกลงความ ร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนา ท้องถิ่น 1.เพื่อจัดเวทีระดมความคิดเห็น ระหว่างจังหวัดเพชรบุรีและ ประจวบคีรีขันธ์ ในการวิเคราะห์ ประเด็นปัญหาและความต้องการ ของพื้นที่ เพื่อกำหนดทิศทางการ พัฒนาเชิงพื้นที่ร่วมกันและจัดทำ โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 2.เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ	1.หน่วยงาน เครือข่ายที่ เข้าร่วม จำนวน 50 หน่วย 2.จำนวน ความร่วมมือ ทางวิชาการ บริการ วิชาการกับ สถานศึกษา และท้องถิ่น จำนวน 4 ฉบับ 3.จำนวน บุคลากร	ประเด็น/หัวข้อ การจัดทำ โครงการ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2570 จำนวน 16 เรื่อง	เชิงปริมาณ 1.หน่วยงาน เครือข่ายที่เข้า ร่วม 1.1 หน่วยงานการ พัฒนาชุมชน ระดับอำเภอ 5 หน่วยงาน จำนวน 16 อำเภอ 1. หน่วยงาน เครือข่ายที่เข้า ร่วม ผลการ ดำเนินงาน 86 หน่วยงาน	97,750.0 0	95,095.1 1	มีการระดมความ คิดเห็นจาก หน่วยงานความ ร่วมมือเพื่อการ จัดทำโครงการ ยุทธศาสตร์พัฒนา ท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำนวน 17 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อำเภอแก่ง กระจาน เมือง	วิธีการวิเคราะห์ Pain Point ของพื้นที่เพื่อการ จัดทำโครงการเชิงพัฒนา ประกอบไปด้วย 2 ขั้นตอน ขั้นที่ 1 1.การวิเคราะห์ pain point ของจังหวัด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เป็น รายการกลุ่ม อำเภอ ทั้งนี้ให้จัดกลุ่มประเด็นปัญหาตามทิศ ทางการพัฒนา 4 P (แบ่งกลุ่มตามคณะและ อำเภอที่รับผิดชอบ) 2.การจัดลำดับความสำคัญของประเด็นปัญหา (pain point) ให้นำหนักประเด็น pain point ที่ได้จัดลำดับแล้ว (ค่าคะแนนสูงสุดไม่เกิน 10 คะแนนในแต่ละประเด็น) ขั้นที่ 2 1.การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับศักยภาพ ของคณะและพื้นที่ (คะแนน 1-10 )	ผู้มีส่วนร่วมใน การจัด กิจกรรมกลุ่ม ระดับอำเภอ มีข้อมูลไม่ เพียงพอ สำหรับการ พัฒนาและ การวิเคราะห์ Pain Point	ควรมีการใช้ระบบ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่จำเป็นและเข้าถึงได้ มาใช้ประกอบการ วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ การจัดทำโครงการเชิง พื้นที่

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>ทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กับ จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์</p> <p>3.เพื่อจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์</p> <p>4.เพื่อประชุมวางแผนและจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างชุมชนรักษ์โลกเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยระบบบูรณาการการตรวจติดตามเครื่องวัดฝุ่นละอองในอากาศ PM 2.5 แบบเรียลไทม์ (Real Time) ในจังหวัดเพชรบุรี</p> <p>5.เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ให้สอดคล้องกับกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย</p> <p>6.เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ต่อสาธารณชนเกี่ยวกับบทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีในฐานะ “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา</p>	<p>มหาวิทยาลัยที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (SCD)</p> <p>จำนวน 150 คน</p>		<p>1.2 หน่วยงานการพัฒนาต้น การศึกษา 2 จังหวัด</p> <p>2.จำนวนความร่วมมือทางวิชาการ บริการวิชาการ กับสถานศึกษา และท้องถิ่น 4 ฉบับ ผลการดำเนินงาน 4 ฉบับ</p> <p>3.จำนวนบุคลากร มหาวิทยาลัย ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม (SCD) 150 คน ผลการดำเนินงาน 150 คน</p> <p>เชิงคุณภาพ</p> <p>1.ประเด็น/หัวข้อ การจัดทำโครงการ</p>			<p>ประจวบคีรีขันธ์ หัวข้อ/โครงการ การพัฒนาและสนับสนุนด้านอาหาร (ปลาสด) และการท่องเที่ยว ตำบลพุทธรุรงค์ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตำบลบ่อนอก คณะวิทยาการจัดการ อำเภอยางบางสะพานน้อย หัวข้อ/โครงการ การยกระดับผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดสารและอาหารปลอดภัยสู่ การลดต้นทุน เพิ่มมูลค่า และขยายตลาดอย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู์เหลวจากน้ำมันมะพร้าว ตำบลปากแพรก</p>	<p>2.การนำคำแนะนำให้นักตามลำดับ ความสำคัญของปัญหา และคำศักยภาพของคณะในการดำเนินการมา plot กราฟ ชั้นที่ 3 การจัดทำ Canvas Model ของประเด็นที่มีศักยภาพ</p>		

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
ท้องถิ่น” และเสริมสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อสังคม			มหาวิทยาลัย ราชภัฏเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2570 16 เรื่อง ผลการ ดำเนินงาน 17 เรื่อง 2.ระดับความ พึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมงาน ระดับ มาก ผล การดำเนินงาน 4.36 ระดับ มาก เชิงเวลา 1.การ เบิกจ่ายแล้ว เสร็จตาม ระยะเวลาที่ กำหนด ผลการ ดำเนินงาน ร้อย ละ 100 เชิงต้นทุน 1.ค่าใช้จ่าย ของโครงการ เป็นไปตามที่			คณะครุศาสตร์ อำเภอชะอำ ทับสะแก หัวข้อ/โครงการ การพัฒนาชุมชน ท่องเที่ยว ตำบล นายาง เศรษฐกิจ ฐานรากอย่าง ยั่งยืน การยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก บ้านหินเทิน (มะพร้าวครบ วงจร) คณะพยาบาล ศาสตร์และ วิทยาการสุขภาพ อำเภอเมือง เพชรบุรี บางสะพาน หัวข้อ/โครงการ “ชาวบ้านหม้อ” สุขภาพดีด้วยวิถี สุขภาวะวัฒนธรรม การส่งเสริม สุขภาพและความ ปลอดภัยของ			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
			ได้รับอนุมัติ 97,750 บาท			เกษตรกร ด้วยศูนย์ส่งเสริม สุขภาพและคลัง ปัญญาท้องถิ่น คณะ เทคโนโลยีการเกษ ตร อำเภอบ้านแหลม หัวหิน หัวข้อ/โครงการ การเพิ่มมูลค่าวัสดุ เศษเหลือจาก มะพร้าว การยกระดับการ ผลิตสับปะรด โดย ใช้ BCG Model คณะเทคโนโลยี สารสนเทศ อำเภอบ้านลาด กุยบุรี หัวข้อ/โครงการ โป่งสลอด-บ้าน ลาดโมเดล (พัฒนาพื้นที่วิทยา เขตโป่งสลอดเป็น ต้นแบบ ขยายผล สู่การพัฒนา			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						อำเภอบ้านลาด) การพัฒนาและ ยกระดับการ ท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ ด้านวัฒนธรรม สุขภาพ และ นวัตกรรมเกษตร อินทรีย์เพื่อ ยกระดับเศรษฐกิจ ท้องถิ่นคณะ คณะ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม อำเภอเขาย้อย สามารถขยาย หัวข้อ/โครงการ การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อ เพิ่มมูลค่าจาก มะพร้าวในพื้นที่ อำเภอเขาย้อย การยกระดับกลุ่ม แปรรูปสับปะรด คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ อำเภอหนองหญ้า			

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประม ณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
						ปลอ ง ปราณบุรี หัวข้อ/โครงการ ยกระดับเศรษฐกิจ ของชุมชนท้องถิ่น ด้วยกิจกรรมการ ท่องเที่ยว ธรรมชาติและ วัฒนธรรม การยกระดับ ศักยภาพและ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ประมง แปรรูป วิทยาลัยนวัตกรรม ฯ อำเภอหัวหิน หัวข้อ/โครงการ Charming of hua hin cbt I Nature Positive			
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นดิจิทัล และยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน (Driving Digital University and Leverage Performance Efficiency)									
โครงการที่ 34 โครงการยกระดับบุคลากรสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ									
กิจกรรมที่ 1 ทุนสนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ (104000000-014) / 350,000.00 บาท / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / ระยะเวลาดำเนินการ ไตรมาสที่ 1									
เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิชาการตามระเบียบ	มหาวิทยาลัย ได้อาจารย์ ผู้สอนที่มี	มหาวิทยาลัยมี ความเข้มแข็ง ทางวิชาการ	"เชิงปริมาณ	350,000. 00	ไม่มีการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ไม่มี	เพื่อจ่ายเงินสนับสนุนผลงานวิชาการตาม ระเบียบ	มหาวิทยาลัย ได้อาจารย์ ผู้สอนที่มี	มหาวิทยาลัยมีความ เข้มแข็งทางวิชาการ เพิ่มขึ้น

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	ตำแหน่งทาง วิชาการ เพิ่มขึ้น 9 คน	เพิ่มขึ้น			ณ			ตำแหน่งทาง วิชาการ เพิ่มขึ้น 9 คน	
โครงการที่ 35 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ									
กิจกรรมที่ 1 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “เกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU-QE)” (101060000-017) / 130,400.00 บาท / สำนักงานอธิการบดี (กลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา) / ดำเนินการไตรมาสที่ 1									
"1.เพื่อให้ผู้บริหาร/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU-QE)				"1.เพื่อให้ผู้บริหาร/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ				"1.เพื่อให้ผู้บริหาร/บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีความเข้าใจในแนวทางการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU-QE)	

รายงานผลการติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รายงานตามยุทธศาสตร์)

ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568)

วัตถุประสงค์ของโครงการ/ กิจกรรม	เป้าหมาย เชิงผลผลิต (Output)	เป้าหมายเชิง ผลลัพธ์ (Outcome)	ตัวชี้วัด	งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ผลการดำเนินงาน	องค์ความรู้และบทเรียนที่ได้รับ	ปัญหาและ อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ภักดี (RU- QE)					